示识号	任务模式	仕	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	16日 三 四 五 六
1	*	启动	7 个工作日	2020年3月1	192020年3月27日			¥8, 840. 00	¥3, 890. 00	
2	*	任命项目经理			192020年3月19日		李建涛	¥800.00		
3	*	组建核心团队			192020年3月20日		李爽,张卓,引			
4	*	制定里程碑计划	1 个工作日	2020年3月1	192020年3月23日		李建涛, 裴雨			
5	*	分析干系人	1 个工作日	2020年3月1	192020年3月24日		李建涛, 裴雨			
6	*	制定项目章程	1 个工作日	2020年3月2	202020年3月25日	2, 3, 4, 5	李建涛, 裴雨			9
7	*	项目启动大会	2 个工作日	2020年3月2	232020年3月25日	6	李建涛, 裴雨		¥480.00	
8	*	规划	23 个工作	[2020年3月2	242020年4月23日			¥7, 200. 00	¥7, 200. 00	
9	*	规划范围			242020年3月30日			¥1, 920. 00		
10	*	制定需求说明书			242020年3月26日		张炳辰	¥240.00		
11	*	界面设计			252020年3月27日		李爽,郜瑞雪	¥480.00		
12	*	详细设计说明书			252020年3月26日		郜瑞雪	¥240.00		
13	*	范围说明书			252020年3月26日		裴雨萌	¥320.00		
14	*	创建WBS			262020年3月27日		裴雨萌	¥320.00		
15	*	形成范围基准			272020年3月30日	14	裴雨萌	¥320.00		
16	*	规划时间			3(2020年4月21日			¥1, 920. 00		
17	*	排列工作包顺序			312020年4月6日		裴雨萌	¥640.00		
18	*	估算资源			302020年4月1日		裴雨萌	¥320.00		
19	*	估算持续时间			312020年4月2日		裴雨萌	¥320.00		
20	*	制定进度计划			1 2020年4月7日		裴雨萌	¥320.00		
21	*	形成进度基准			212020年4月21日	20	裴雨萌	¥320.00		
22	*	规划成本			3 2020年4月22日			¥640.00		
	√ 🖈	项目成本估算			3[2020年4月3日		裴雨萌	¥0.00		
24	*	项目预算			6[2020年4月9日		裴雨萌	¥320.00		
25	*	形成范围基准			7[2020年4月22日	24	裴雨萌	¥320.00		
26	*	规划质量			3(2020年4月2日		-1	¥480.00		
27	*	制定测试计划			302020年4月1日		张卓	¥240.00		
28	*	制定测试用例			312020年4月2日	27	张卓	¥240.00		
29	*	规划人力资源			312020年4月8日			¥640.00		
30	*	制定人力资源计划			312020年4月3日		裴雨萌	¥320.00		
31	*	制定人员配备管理计划				30	裴雨萌	¥320.00		
32	*	规划沟通			2 2020年4月17日			¥320.00		
33	*	制定沟通管理计划			2[2020年4月17日	31	裴雨萌	¥320.00		
34	*	规划风险	5 个工作日	12020年4月8	8 2020年4月14日			¥960.00	¥960.00	
		任务		非活动任务		手动摘要	总成	外部里程	呈碑 ◇	
		1-4		非活动里程码	・	手动摘要		■ 最后期限		
项目: -	一研为定 估算资源	伍 代十			· 1 · V				~ <u> </u>	
	2020年4月25日	上 生 住 降		非活动摘要	U	仅开始时		进度		
		摘要		手动任务		仅完成时	·间]	手动进度	ţ	
		项目摘要		仅工期		外部任务				
					第 1 页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	16日	四 五 六
35	<u> </u>	识别风险	1 个工作日	2020年4月8	[2020年4月10]	16 22 26	非 雨苗	¥320.00	¥320.00		
36	<u> </u>	风险分析			[2020年4月13]		裴雨萌	¥320.00			
37	<u> </u>	制定风险登			02020年4月14日		表雨萌	¥320.00			
38	<u> </u>	规划整合			32020年4月23日		表雨萌	¥320.00			
39		执行与监控			42020年5月13		12 NO F/3	¥29, 400. 00			
40	<u> </u>	组建项目团队			42020年4月15		李爽,张卓,				
41	<u> </u>	项目执行			. 2020年5月13		1 /2, 12, 1	¥7, 760. 00			
42	-5	用户模块			[2020年5月13			¥6, 720. 00			
43	<u>→</u>	注册登录			52020年5月12		郜瑞雪	¥3, 640. 00			
44	-	浏览院校			52020年5月13		裴雨萌	¥280.00			
45	→	查询院校			62020年4月20		裴雨萌	¥280.00			
46	-	发表文章			72020年4月21		李爽	¥280.00			
47	*	回复文章			72020年4月20		李爽	¥280.00			
48		毎日打卡			02020年4月21		张卓	¥280.00			
49	*	添加学习			02020年4月22日		张卓	¥280.00			
50	*	考研自习			32020年4月27日		张卓	¥280.00			
51		考研真题			12020年4月23日		李建涛	¥280.00			
52	*	考研网课			12020年4月27日		李建涛	¥280.00			
53	*	考研答疑			12020年4月24日		李建涛	¥280.00			
54		个人中心			22020年4月27日		郜瑞雪	¥280.00			
55	*	管理员模块	6 个工作日	2020年4月1	52020年4月22			¥1, 040. 00	¥1, 040. 00		
56	-5	数据分析			12020年4月22日		张炳辰	¥480.00	¥480.00		
57	*	信息资料	牧集 2 个工作日	2020年4月1	52020年4月221	40	郜瑞雪	¥560.00	¥560.00		
58	*	项目监控	15 个工作	[2020年4月]	. 52020年5月5日			¥6, 200. 00	¥5, 400. 00		
59	*	各项指标监	控 1 个工作日	2020年4月1	52020年4月16日	40	张卓,李建涛	¥1,280.00	¥880.00		
60	*	监控评审	2 个工作日	2020年4月1	62020年4月201	59	郜瑞雪, 裴雨	¥560.00	¥560.00		
61	*	变更评审	2 个工作日	2020年4月1	72020年5月5日	60	郜瑞雪, 裴雨	¥560.00	¥560.00		
62	-5	例会			52020年4月16日		李爽,张卓,	¥3,800.00	¥3, 400.00		
63	*	管理干系人	12 个工作	2020年4月1	. [2020年4月30			¥960.00	¥960.00		
64	-5	发布项目信	息 1 个工作日	2020年4月1	52020年4月27日	40	裴雨萌	¥320.00			
65	-5	报告监控指			52020年4月29日		裴雨萌	¥320.00			
66	-5	干系人沟通			52020年4月30		裴雨萌	¥320.00		-	
67	*	团队建设			. 52020年5月5日			¥8, 600. 00			
68	*	培训	1 个工作日	2020年5月5	12020年5月5日	40	李爽,张卓,	¥1, 280. 00	¥1, 280. 00		
		任务		非活动任务		手动摘要		外部里科	早碑 ◇		
				非活动里程码	H ^			■■■ 最后期降			
	一研为定 估算资	源 成本 - 拆分			Ť V	手动摘要			×		
	2020年4月25日	プログログログ 単程碑 日本 単程碑	•	非活动摘要		□ 仅开始时		进度			
7,7,1	./ , .	摘要		手动任务		■ 仅完成时	间	手动进度	達 ————		
		项目摘	要	仅工期		外部任务					
					第 2 页						

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	16日	
0)									三	四 五 六
69	*	娱乐活动	2 个工作日	2020年4月	152020年4月1	7 ⊟ 40	李爽,张卓,	¥3, 520. 00	¥3, 120. 00		
70	*	沟通	2 个工作日	2020年4月	152020年4月1	7 ⊟ 40	李爽,张卓,	¥3, 800. 00	¥3, 400.00		
71	*	项目验收	1 个工作日	2020年4月	272020年4月2	8	李爽,李建涛	¥2,080.00	¥1,680.00		
72	*	收尾	8 个工作日	2020年4月	1282020年5月7	日		¥4, 320. 00	¥3, 520. 00		
73		项目终检	1 个工作日	2020年4月	282020年5月6	日 71	李爽,李建涛	¥2,080.00	¥1,680.00		
74	*	项目内部收尾	3 个工作日	2020年4月	282020年5月7	日 71	李爽,张卓,	¥2, 240. 00	¥1,840.00		













