标识号	任务模式任	E务名称	工期 开 完成 前置 始 时间	任务 0	年2月24 三		2020年3月	月9日 五   二	2020年3月   六   三	23日   日   四	2020年4月6日
1	*							<u> </u>			
2	<b>*</b>	任命项目经理	1 个 202 2020								
3	<b>*</b>	组建核心团队	1 个 2022020								
4	*	干系人分析	1 个 2022020								
5	*	里程碑计划	1 个 2022020								
6	*	制定项目章程	1 个 202 2020 2, 3	, 4, 5							
7	*	项目启动大会	1 个 202 2020 6								
8	<b>☆</b> 5	规划									
9	**	规划范围									
10	*	制定需求说明书	1 个 202 2020 7								
11	*	界面设计	1 个 202 2020 10								
12	*	详细设计说明书	1 个 202 2020 10								
13	*	范围说明书	1 个 202 2020 10								
14	*	创建WBS	1 个 202 2020 11,	12, 13							
15	*	形成范围基准	1 个 202 2020 14								
16	*?	规划时间									
17	*	排列工作包顺序	1 个 202 2020 15								
18	*	估算资源	1 个 202 2020 17								
19	*	估算持续时间	1 个 202 2020 18								
20	*	制定进度计划	1 个 202 2020 19								
21	*	形成进度基准	1 个 202 2020 20								
22	**	规划成本									
23	*	项目成本估算	1 个 202 2020 21								
24	*	项目预算	1 个 202 2020 23								
25	*	形成范围基准	1 个 202 2020 24								
26	×3	规划质量	1 4 00(0000 15								
27	*	制定测试计划	1 个 202 2020 15								
28 29	*	制定测试用例	1 个 202 2020 27								
30	**	<b>规划人力资源</b>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
31	*	制定人力资源计划	IJ 1 1 ZUZZUZU 18								
32	*	制定人员配置管理 <b>规划沟通</b>	E 1 1 ZUZZUZU 30								
33	*	<b>戏划沟通</b> 制定沟通管理计划	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
00	<b>X</b>	一	11 1 2042020 31								
		任务		非活动任务			手动摘要总成	Ž	外部里	程碑 ◇	
	and the same	拆分		非活动里程碑			手动摘要		■ 最后期		
	3.1一研为定WBS	里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要			仅开始时间	E	进度		
口朔: 2	2020年4月1日	摘要		手动任务			仅完成时间	_	手动进	<b>要</b>	
		项目摘要		仅工期			外部任务	_	J -94 XL)	~	
		7111112					7 BF 14-74				
					第 1	. 页					















