

标识号	任务 模式	任务名称	工	期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称		25   2	28	020年 2	3月 5	8	11	14	17	20	23	26	29	202
17	*		1		2020年3月31日	2020年3月31日		裴雨萌							1 11							1
18	*	估算资源	1	个工作	2020年4月1日	2020年4月1日	17	裴雨萌														
19	*	估算持续	时1	个工作	2020年4月2日	2020年4月2日	18	裴雨萌														
20	*	制定进度	<del>ो</del> 1	个工作	2020年4月3日	2020年4月3日	19	裴雨萌														
21	*	形成进度	基1	个工作	2020年4月6日	2020年4月6日	20	裴雨萌														
22	*	规划成本	4	个工作	2020年4月7日	2020年4月10日																
23	*	项目成本	住1	个工作	2020年4月7日	2020年4月7日	21	裴雨萌														
24	*	项目预算	1	个工作	2020年4月8日	2020年4月8日	23	裴雨萌														
25	*	形成范围	基2	个工作	2020年4月9日	2020年4月10日	24	裴雨萌														
26	*	规划质量	5	个工作	2020年3月30日	2020年4月3日																
27	*	制定测试	<del>भ</del> 3	个工作	2020年3月30日	2020年4月1日	15	张炳辰													-	
28	*	制定测试	用2	个工作	2020年4月2日	2020年4月3日	27	张炳辰														
29	*	规划人力资	源5	个工作	2020年4月13日	2020年4月17日																
30	*	制定人力资源计划			2020年4月13日	2020年4月15日	18	裴雨萌														
31	*	制定人员配置管理	2	•	2020年4月16日	2020年4月17日	30	裴雨萌														
32	*	规划沟通		个工作	2020年4月20日	2020年4月20日																
			任金	务	1	■ 非活动任务 [			手动摘要总成					外部。	里程碑	i $\Diamond$	,					
项目: 3.1-	-研先号	EWBS	拆急	分		非活动里程碑《			手动摘要				-1	最后	期限	1						
· 日期: 2020 <sup>3</sup>			里和	程碑	<b>♦</b>	非活动摘要			仅开始时间	Е				进度		_						
			摘引			₹动任务			仅完成时间	3				手动	进度	-						
			项	目摘要		■ 仅工期			外部任务													
							第															

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置 任务	资源名称	25	2020		8	11	14	17	20	23	26	29	20
33	*	制定沟通 管理计划		乍 2020年4月20日	2020年4月20日		裴雨萌					111	111	,			1	1 = 0	
34	*	规划风险		作 2020年4月21日	2020年4月28日														
35	*	识别风险	1 个工作	乍 2020年4月21日	2020年4月21日	16,	:裴雨萌												
36	*	风险分析	2 个工作	乍 2020年4月22日	2020年4月23日	35	裴雨萌												
37	*	制定风险登记册	3 个工作	乍 2020年4月24日	2020年4月28日	36	裴雨萌												
38	*	规划整合		乍 2020年4月29日	2020年5月5日	37	裴雨萌												
39	*	执行与监控	18 个工	价2020年5月6日	2020年5月29日		储备[¥2,000.00],间挂												
40	*	组建项目团	队1 个工作	乍 2020年5月6日	2020年5月6日	8	裴雨萌,张炳辰,郜瑞雪	i											
41	*	项目执行	8 个工	作 2020年5月7日	2020年5月18日														
42	*	用户模块	8 个工	作 2020年5月7日	2020年5月18日														
43	*	注册登	录4 个工作	乍 2020年5月7日	2020年5月12日	40	李爽												
44	*	添加学 习任务	3 个工作	乍 2020年5月7日	2020年5月11日	40	张卓												
45	*		1	乍 2020年5月12日	2020年5月18日	44	张卓												
46	*	发表社 区文章		乍 2020年5月7日	2020年5月11日	40	郜瑞雪												
47	*	回复社区文章	5 个工作	乍 2020年5月12日	2020年5月18日	46	郜瑞雪												
48	*	查询考研资料	3 个工作	作 2020年5月7日	2020年5月11日	40	张炳辰												
项目: 3.1-	一研为5	È₩BS	任务拆分			<b>&gt;</b>	手动摘要总成 手动摘要	λ <b>-</b>		<u>_</u>	最后	那里程码 5期限		⇒					
日期: 2020			里程碑 摘要	<b>*</b>	非活动摘要 <b>■</b> 手动任务		□ 仅开始时间 ■ 仅完成时间	[ ]			进列手列	度 助进度							
			项目摘要		■ 仅工期		外部任务				- 1								
						第	3 页												

示识号	任务 模式	任务名称	工	期	开始时间	完成时间	前置 任务	资源名称	25	2020	8	11	14	17	20	23	26	29	20
49	*	推荐考 研院校	5 日	个工作	2020年5月12日	2020年5月18日	48	张炳辰											
50	*	考研自	₹8	个工作	2020年5月7日	2020年5月18日	40	李建涛											
51	*	编辑个 人信息	2 日		2020年5月7日	2020年5月8日	40	裴雨萌											
52	*		3		2020年5月11日	2020年5月13日	51	裴雨萌											
53	*	往日打卡数据	3		2020年5月14日	2020年5月18日	52	裴雨萌											
54	*			个工作	2020年5月13日	2020年5月18日													
55	*	信息资 料收集	1 日	个工作	2020年5月13日	2020年5月13日	43	李爽											
56	*	数据分	析1	个工作	2020年5月14日	2020年5月14日	55	李爽											
57	*	备份	2	个工作	2020年5月15日	2020年5月18日	56	李爽											
58	*	项目监控	12	个工作	2020年5月7日	2020年5月22日													
59	*	各项指标	监3	个工作	2020年5月7日	2020年5月11日	40	张炳辰,郜瑞雪,裴雨萌											
60	*	监控评审	5	个工作	2020年5月12日	2020年5月18日	59	李爽, 裴雨萌, 郜瑞雪,											
61	*	变更评审	1	个工作	2020年5月19日	2020年5月19日	60	李爽, 裴雨萌, 郜瑞雪,											
62	*	例会	1	个工作	2020年5月20日	2020年5月20日	40	李建涛,张炳辰,郜瑞雪											
63	*	管理干系人	3	个工作	2020年5月21日	2020年5月25日													
64	*	发布项目	信1	个工作	2020年5月21日	2020年5月21日	40	裴雨萌											
ı			任务	, J		■ 非活动任务 □		手动摘要总成	t	1	外音	7里程	卑 ◇	>					
项目: 3.1-	一研为定	<b>EWBS</b>	拆分					手动摘要				5期限	4	•					
日期: 2020	)年4月29	9日	里看 摘要		<b>*</b>	非活动摘要 「 <b>1</b> 手动任务		<ul><li> 仅开始时间</li><li> 仅完成时间</li></ul>	L		进员	t 力进度							
				i 捕要		<ul><li>■ 子幼任务</li><li>■ 仅工期</li></ul>		外部任务	_		丁4	小四区							
		L					笙	 4 页											

示识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	25	28	2020年   2		1 0	1.11	14	1.7	00	23	00	29
65		大人	报告监控打	上 个工作	2020年5月22日	2020年5月22日	40	裴雨萌	<u> </u>	28		] 5	8	11	14	17	20		20	_25
66		*	干系人沟迫	1 个工作	2020年5月25日	2020年5月25日	40	表雨萌												
67		*	团队建设	4 个工作	2020年5月26日	2020年5月29日														
68		*	培训	1 个工作	2020年5月26日	2020年5月26日	40	李建涛,张炳辰,郜瑞雪												
69		*	娱乐活动	1 个工作	2020年5月27日	2020年5月27日	40	李建涛,张炳辰,郜瑞雪												
70		*	沟通	1 个工作	2020年5月28日	2020年5月28日	40	李建涛,张炳辰,郜瑞雪												
71		*	项目验收	1 个工作	2020年5月29日	2020年5月29日	41	裴雨萌,李建涛,李爽,												
72		*	收尾	1 个工作	2020年6月2日	2020年6月2日		储备[¥1,500.00],间挂												
73		*	项目终检	1 个工作	2020年6月1日	2020年6月1日	71	李建涛,李爽,裴雨萌,												
74		*	项目内部收尽	₹1 个工作	2020年6月2日	2020年6月2日	71	李建涛,张炳辰,郜瑞雪												





















