	25   28   2   5   8   11   14   17   20   23   2  UI专家,测试员1,测证  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3	UI专家,测试员1,测试 ■ 项目经理,UI专家,测试员1,测试员2
4       ★       干系人分析       1 个工作       2020年3月4日       2020年3月4日       项目经理         5       里程碑计划       1 个工作       2020年3月5日       2020年3月5日       项目经理	
5 里程碑计划 1 个工作 2020年3月5日 2020年3月5日 项目经理	UI专家,设计专家,需. ■ 项目经理, UI专家,设计专家,需求
	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
6	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	项目经理
7 项目启动大会1 个工作 2020年3月9日 2020年3月9日 6 项目经理,	UI专家,设计专家,需. 项目经理,UI专家,设计专
8 規划 41 个工作2020年3月10日 2020年5月5日	
9 规划范围 15 个工作2020年3月10日 2020年3月30日	
10	需3
11 界面设计 1 个工作 2020年3月24日 2020年3月24日 10 UI专家	U.
12	
13 → 范围说明书2 个工作 2020年3月24日 2020年3月25日 10 项目经理	
14 创建WBS 1 个工作 2020年3月26日 2020年3月26日 11,12,13 项目经理	
15	i
16 规划时间 11 个工作2020年3月23日 2020年4月6日	
任务 非活动任务 手动摘要	
项目: 3.1一研为定WBS	
日期: 2020年4月27日	
项目摘要	
第 1 页	

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	
17	*	排列工作 包顺序	1 个工作	2020年3月31日	2020年3月31日	15	项目经理	30 20 2 0 0 11 11 11 11 20 20 2
18	*	估算资源	1 个工作	2020年4月1日	2020年4月1日	17	项目经理	
19	*	估算持续	时1 个工作	2020年4月2日	2020年4月2日	18	项目经理	
20	*	制定进度	计1 个工作	2020年4月3日	2020年4月3日	19	项目经理	
21	*	形成进度	基1 个工作	2020年4月6日	2020年4月6日	20	项目经理	
22	*	规划成本	4 个工作	2020年4月7日	2020年4月10日			
23	*	项目成本	位1 个工作	2020年4月7日	2020年4月7日	21	项目经理	
24	*	项目预算	1 个工作	2020年4月8日	2020年4月8日	23	项目经理	
25	*	形成范围	基2 个工作	2020年4月9日	2020年4月10日	24	项目经理	
26	*	规划质量	5 个工作	2020年3月30日	2020年4月3日			
27	*	制定测试	计3 个工作	2020年3月30日	2020年4月1日	15	质量专家	
28	*	制定测试	用2 个工作	2020年4月2日	2020年4月3日	27	质量专家	
29	*	规划人力资	源5 个工作	2020年4月13日	2020年4月17日			
30	*	制定人力 资源计划	3 个工作日	2020年4月13日	2020年4月15日	18	项目经理	
31	*	制定人员配置管理		2020年4月16日	2020年4月17日	30	项目经理	
32	*	规划沟通		2020年4月20日	2020年4月20日			
			任务		非活动任务		手动摘要总成	<b>──</b> 外部里程碑 ◇
项目: 3.1-	一研为定	WBS	拆分			<u> </u>	手动摘要	最后期限 →
日期: 2020	年4月27	'目	里程碑 摘要	<b>*</b>	非活动摘要 <b>■</b> 手动任务		<ul><li>□ 仅开始时间</li></ul>	进度 手动进度 <b>—————</b>
			项目摘要		■ 子切任务 ■ 仅工期		外部任务	丁列疋区
						第 2 页		

标识号	任务模式	任务名称	工	期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	25   28	   20年3月   2   5   8   11   14   17   20   23   2
33	*	制定沟通管理计划			2020年4月20日	2020年4月20日	31	项目经理		
34	*	规划风险	6	个工作	2020年4月21日	2020年4月28日				
35	*	识别风险	1	个工作	2020年4月21日	2020年4月21日	16, 22, 26, 29	项目经理		
36	*	风险分析	2	个工作	2020年4月22日	2020年4月23日	35	项目经理		
37	*	制定风险登记册	3 日		2020年4月24日	2020年4月28日	36	项目经理		
38	*	规划整合			2020年4月29日	2020年5月5日	37	项目经理		
39	*	执行与监控	18	3 个工作	2020年5月6日	2020年5月29日				
40	*	组建项目团	队1	个工作	2020年5月6日	2020年5月6日	8	项目经理,测试员1,测试员2,程		
41	*	项目执行	8	个工作	2020年5月7日	2020年5月18日				
42	*	用户模块	8	个工作	2020年5月7日	2020年5月18日				
43	*	注册登	录4	个工作	2020年5月7日	2020年5月12日	40	程序员1		
44	*	添加学习任务	3 日	个工作	2020年5月7日	2020年5月11日	40	程序员2		
45	*				2020年5月12日	2020年5月18日	44	程序员2		
46	*	发表社 区文章	3 日	个工作	2020年5月7日	2020年5月11日	40	程序员3		
47	*	回复社区文章	5	个工作	2020年5月12日	2020年5月18日	46	程序员3		
48	*	查询考研资料	3	个工作	2020年5月7日	2020年5月11日	40	程序员4		
任务			<ul><li>非活动任务</li><li>非活动里程碑</li></ul>		<ul><li>手动摘要总成</li></ul>	外部里程码 最后期限	理			
项目: 3.1- 日期: 2020			里和	呈碑	<b>♦</b>	非活动摘要		□ 仅开始时间 □	进度	
摘要 「				<ul><li>■ 手动任务</li><li>■ 仅工期</li></ul>		【 仅完成时间 】 〗 外部任务 <b> </b>	手动进度			
							———————— 第 <b>3</b> 页			

标识号	任务模式	任务名称	工	期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	25   28	D20年3月 2   5   8   11   14   17   20   23   2
49	*	推荐考 研院校	5 日	个工作	2020年5月12日	2020年5月18日	48	程序员4		
50	*	考研自	₹8	个工作	2020年5月7日	2020年5月18日	40	程序员5		
51	*	编辑个 人信息		个工作	2020年5月7日	2020年5月8日	40	程序员6		
52	*	每日数 据分析		个工作	2020年5月11日	2020年5月13日	51	程序员6		
53	*	往日打 卡数据		个工作	2020年5月14日	2020年5月18日	52	程序员6		
54	*	管理员模	<b>埓4</b>	个工作	2020年5月13日	2020年5月18日				
55	*	信息资 料收集	1 日	个工作	2020年5月13日	2020年5月13日	43	程序员1		
56	*	数据分	析1	个工作	2020年5月14日	2020年5月14日	55	程序员1		
57	*	备份	2	个工作	2020年5月15日	2020年5月18日	56	程序员1		
58	*	项目监控	12	个工作	2020年5月7日	2020年5月22日				
59	*	各项指标	监3	个工作	2020年5月7日	2020年5月11日	40	测试员1,测试员2,项目经理		
60	*	监控评审	5	个工作	2020年5月12日	2020年5月18日	59	设计专家,项目经理,需求专家,	,	
61	*	变更评审	1	个工作	2020年5月19日	2020年5月19日	60	设计专家,项目经理,需求专家,	,	
62	*	例会	1	个工作	2020年5月20日	2020年5月20日	40	UI专家,测试员1,测试员2,程序		
63	*	管理干系人	3	个工作	2020年5月21日	2020年5月25日				
64	*	发布项目	信1	个工作	2020年5月21日	2020年5月21日	40	项目经理		
			任务			非活动任务		手动摘要总成	外部里程	
项目: 3.1-			拆欠				<b>\rightarrow</b>	手动摘要	最后期限	<b>.</b>
日期: 2020	)年4月27	7日	里利 摘要		<b>*</b>	非活动摘要 <b>■</b> 手动任务	U	<ul><li>□ 仅开始时间</li></ul>	进度 手动进度	
				目摘要		1 仅工期		外部任务	1 HXT/X	
							第 4 页			

标识号	_	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称				年3月						_
	U	模式							25	28	2	5	8	11	14	17   2	0 23	
65		*	报告监控指	1 个工作	2020年5月22日	2020年5月22日	40	项目经理										
66		*	干系人沟通	1 个工作	2020年5月25日	2020年5月25日	40	项目经理										
67		*	团队建设	4 个工作	2020年5月26日	2020年5月29日												
68		*	培训	1 个工作	2020年5月26日	2020年5月26日	40	UI专家,测试员1,测试员2,程序										
69		*	娱乐活动	1 个工作	2020年5月27日	2020年5月27日	40	UI专家,测试员1,测试员2,程序										
70		*	沟通	1 个工作	2020年5月28日	2020年5月28日	40	UI专家,测试员1,测试员2,程序										
71		*	项目验收	1 个工作	2020年5月29日	2020年5月29日	41	项目经理, UI专家, 设计专家, 需										
72		*	收尾	1 个工作	2020年6月2日	2020年6月2日												
73		*	项目终检	1 个工作	2020年6月1日	2020年6月1日	71	UI专家,设计专家,项目经理,需										
74		*	项目内部收尾	1 个工作	2020年6月2日	2020年6月2日	71	UI专家,测试员1,测试员2,程序										
																		-











