标识号	0	任务 模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	宣 资源名称	25 28	2020年3	月 5 8	11 1	4 17	20 23	26 2	20204	年4月 4
1		*	启动	6 个工作	2020年3月2日	2020年3月9日		储备,间接资金[¥4,	20 20			11 1	1 11	20 20	120 2		
2		*	任命项目经理	1 个工作	2020年3月2日	2020年3月2日		项目经理,UI专家,?		■ 项	目经理,	UI专家,》	则试员1,	测试员2,	程序员1,	程序员2,	,程序
3		*	组建核心团队	1 个工作	2020年3月3日	2020年3月3日		项目经理,UI专家,i		■	页目经理	!, UI专家,	,设计专	家, 需求专	家,质量	专家	
4		*	干系人分析	1 个工作	2020年3月4日	2020年3月4日		项目经理			项目经	理					
5		*	里程碑计划	1 个工作	2020年3月5日	2020年3月5日		项目经理			▶ 项目统	经理					
6		*	制定项目章程	1 个工作	2020年3月6日	2020年3月6日	2, 3	3,项目经理			项目	1经理					
7		*	项目启动大会	1 个工作	2020年3月9日	2020年3月9日	6	项目经理,UI专家,i				项目经	理,UI专	家,设计专	家, 需求	专家, 质量	₹
8		*	规划	41 个工作	2020年3月10日	2020年5月5日		储备,间接资金[¥32			I						
39		*	执行与监控	18 个工作	2020年5月6日	2020年5月29日		储备,间接资金[¥14									
72		*	收尾	1 个工作	2020年6月2日	2020年6月2日		储备,间接资金[¥8,									
73		*	项目终检	1 个工作	2020年6月1日	2020年6月1日	71	UI专家,设计专家,〕									
74		*	项目内部收斥	1 个工作	2020年6月2日	2020年6月2日	71	UI专家,测试员1,测									
			<u> </u>		<u>l</u>	1											





