




标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	16日 三 四 3	五 六 日	2020年3月23日 - 二 三 四	
35	→	识别风险	1 个工作日	2020年4月	8 2020年4月10	16 22 26 29	项目经理		ш / Л П		
36	<u> </u>	风险分析			912020年4月13		项目经理				
37	<u> </u>	制定风险登记册			102020年4月14		项目经理				
38	<u> </u>	规划整合			132020年4月23		项目经理				
39	<u>_</u>	执行与监控			142020年5月13		人口工工工				
40	*	组建项目团队			142020年4月15		UI专家,测试员1				
41	<u></u>	项目执行			152020年5月13			-			
42	-3	用户模块			152020年5月13						
43	<u>₹</u>	注册登录			152020年5月12		程序员1				
44	<u>_</u>	浏览院校专业			152020年5月13		程序员2				
45	<u>→</u>	查询院校专业			162020年4月20		程序员2				
46	<u></u>	发表文章			172020年4月21		程序员3				
47	*	回复文章			172020年4月20		程序员3				
48	<u></u>	毎日打卡			202020年4月21		程序员4				
49	→	添加学习任务			202020年4月22		程序员4				
50	*	考研自习室			232020年4月27		程序员4				
51	-	考研真题资料			212020年4月23		程序员5				
52	→	考研网课			212020年4月27		程序员5				
53	*	考研答疑			212020年4月24		程序员5				
54	-5	个人中心			222020年4月27		程序员1				
55	→	管理员模块			152020年4月22		127777				
56	-5	数据分析			212020年4月22		需求专家				
57	*	信息资料收集			152020年4月22		程序员1				
58	*	项目监控			152020年5月5]		,—, , , ,				
59	*	各项指标监控			152020年4月16		测试员1,产品经				
60	*	监控评审			162020年4月20		设计专家,项目组				
61	*	变更评审			172020年5月5日		设计专家,项目组				
62	-5	例会			152020年4月16		UI专家,测试员1				
63	*	管理干系人			152020年4月30						
64	-5	发布项目信息			152020年4月27		项目经理				
65	-5	报告监控指标			152020年4月29		项目经理				
66	-3	干系人沟通			152020年4月30		项目经理				
67	*	团队建设			152020年5月5		>,,,, ==				
68	*	培训			5 2020年5月5日		UI专家,测试员1				
	(# *	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	\Diamond		
		拆分		非活动里程码	魚 ◇	手动摘要		最后期限	•		
项目: -	一研为定				· ·						
	2020年4月8日	里程碑	♦	非活动摘要	Ú	□ 仅开始时间	_	进度			
		摘要		手动任务		■ 仅完成时间	3	手动进度			
		项目摘要		仅工期		外部任务					
	第 2 页										


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	16日			2020年3月23日
•								三	四 五	六 日	- 二 三 四
69	*	娱乐活动	2 个工作	3 2020年4月1	152020年4月	1740	UI专家,测试员1				
70	*	沟通	2 个工作	日 2020年4月1	152020年4月	1740	UI专家,测试员1				
71	*	项目验收	1 个工作	日 2020年4月2	272020年4月	2841	UI专家,产品经理	E			
72	*	收尾	8 个工作	日 2020年4月2	282020年5月	7					
73	-5	项目终检	1 个工作	日 2020年4月2	282020年5月	6171	UI专家,产品经理	E			
74	*	项目内部收尾	3 个工作1	日 2020年4月2	282020年5月	7 [71	UI专家,测试员1				














UI+	表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表示表			家	国 五 六	2020年5月25日 日 一 二 三	四 五 六	. 日	2020年6月1日 一 二 三	四 五
	61 (X), M, M,	ALL MARKETS WITH	29 - X 22 - 23 110 ·	7.120						
项目: 一研为定 日期: 2020年4月8日	任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要	*	非活动任务 非活动里程碑〈 非活动摘要 『 手动任务 仅工期		手动摘要总成 手动摘要 仅开始时间 仅完成时间 外部任务	C 3	外部里程碑 最后期限 进度 手动进度	♦		
				第 9 页						