标识号	I.	期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	2020年3月   25   28   2   5   8   11   14   17   20   23   26   29
1	6	个工作	2020年3月2日	2020年3月9日			¥9, 720. 00	20 20 2 0 0 11 14 17 20 23 20 23
2	1	个工作	2020年3月2日	2020年3月2日		项目经理, UI专家, 测试员1, 测	ਸ਼ਿੱ ¥5, 240. 00	■ 项目经理, UI专家, 测试员1, 测试员2, 程序员1
3	1	个工作	2020年3月3日	2020年3月3日		项目经理,UI专家,设计专家,需	¥1,640.00	■—项目经理, UI专家, 设计专家, 需求专家, 质量
4	1	个工作	2020年3月4日	2020年3月4日		项目经理	¥400.00	■
5	1	个工作	2020年3月5日	2020年3月5日		项目经理	¥400.00	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
6	1	个工作	2020年3月6日	2020年3月6日	2, 3, 4, 5	项目经理	¥400.00	项目经理
7	1	个工作	2020年3月9日	2020年3月9日	6	项目经理,UI专家,设计专家,需	新. ¥1,640.00	项目经理, UI专家, 设计专家, 需求
8	41	个工作	2020年3月10日	2020年5月5日			¥18, 000. 00	B
9	15	个工作	2020年3月10日	2020年3月30日			¥6, 000. 00	
10	10 作	个工	2020年3月10日	2020年3月23日	7	需求专家	¥2, 800. 00	需求专家
11	1		2020年3月24日	2020年3月24日	10	UI专家	¥320.00	UI专家
12	4 日	个工作	2020年3月25日	2020年3月30日	10	设计专家	¥1, 280. 00	
13	٠.	个工作	2020年3月24日	2020年3月25日	10	项目经理	¥800.00	项目经3
14	1	个工作	2020年3月26日	2020年3月26日	11, 12, 13	项目经理	¥400.00	项目组
15	1	个工作	2020年3月27日	2020年3月27日	14	项目经理	¥400.00	→ 项目
16	11	个工作	12020年3月23日	2020年4月6日			¥2, 000. 00	
				任务		非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑 ◇
项目:	项目: 3.1一研为定WBS 拆分					手动摘要		
日期:	20	20年4月8	8日	里程碑 ◆ 摘要			又开始时间 <b>[</b> 又完成时间 <b>]</b>	进度 ————————— 手动进度 ————————————————————————————————————
				项目摘要 『			又完成时间 <b>]</b> 小部任务 ====================================	丁纠匹反
						第 1 页		

标识号	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	25   29	2020年3月  8   2   5   8	2   11   14	17   20	23   26   20
17	1 个工作 日	2020年3月31日	2020年3月31日	15	项目经理	¥400.00	20   20	0 2 3 0	0   11   14	11   20	23   20   29
18		2020年4月1日	2020年4月1日	17	项目经理	¥400.00					
19	1 个工作	2020年4月2日	2020年4月2日	18	项目经理	¥400.00					
20	1 个工作	2020年4月3日	2020年4月3日	19	项目经理	¥400.00					
21	1 个工作	2020年4月6日	2020年4月6日	20	项目经理	¥400.00					
22	4 个工作	2020年4月7日	2020年4月10日			¥1, 600. 00					
23	1 个工作	2020年4月7日	2020年4月7日	21	项目经理	¥400.00					
24	1 个工作	2020年4月8日	2020年4月8日	23	项目经理	¥400.00					
25	2 个工作	2020年4月9日	2020年4月10日	24	项目经理	¥800.00					
26	5 个工作	2020年3月30日	2020年4月3日			¥1, 600. 00					
27	3 个工作	2020年3月30日	2020年4月1日	15	质量专家	¥960.00					
28	2 个工作	2020年4月2日	2020年4月3日	27	质量专家	¥640.00					
29	5 个工作	2020年4月13日	2020年4月17日			¥2, 000. 00					
30	3 个工作 日	2020年4月13日	2020年4月15日	18	项目经理	¥1,200.00					
31	—	2020年4月16日	2020年4月17日	30	项目经理	¥800.00					
32	1 个工作	2020年4月20日	2020年4月20日			¥400.00					
			任务		非活动任务	手动摘要总成		▶ 外部里程碑	<b>♦</b>		
	项目: 3.1一研为定WBS		拆分		非活动里程碑 ◇	手动摘要		最后期限	•		
1	2020年4月8		里程碑 ◆		非活动摘要  『	仅开始时间 [		进度			
			摘要		手动任务	仅完成时间 ]		手动进度			•
			项目摘要 『		仅工期	外部任务		l			
					第 2 页						

标识号 工	期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	25   29	020年3月	11   14   17   20   23   26   :
33 1	个工作	2020年4月20日	2020年4月20	日 31	项目经理	¥400.00	23   26	2 3 8	11   14   17   20   23   20   .
34 <b>6</b>	· 个工作	2020年4月21日	2020年4月28	日		¥2, 400. 00			
35 1	个工作	2020年4月21日	2020年4月21	日 16, 22, 26, 29	项目经理	¥400.00			
36 2	个工作	2020年4月22日	2020年4月23	日 35	项目经理	¥800.00			
37 3 日		2020年4月24日	2020年4月28	日 36	项目经理	¥1,200.00			
		2020年4月29日	2020年5月5日	37	项目经理	¥2,000.00			
<sup>39</sup> 18	3 个工作	2020年5月6日	2020年5月29	日		¥62, 120. 00			
40 1	个工作	2020年5月6日	2020年5月6日	8	项目经理,测试员1,测试员2,和	程)  ¥4,000.00			
41 8	个工作	2020年5月7日	2020年5月18	日		¥23, 040. 00			
42 8	个工作	2020年5月7日	2020年5月18	日		¥21, 120. 00			
43 4	个工作	2020年5月7日	2020年5月12	日 40	程序员1	¥1,920.00			
44 3 日	个工作	2020年5月7日	2020年5月11	日 40	程序员2	¥1,440.00			
		2020年5月12日	2020年5月18	日 44	程序员2	¥2, 400.00			
46 3 日		2020年5月7日	2020年5月11	日 40	程序员3	¥1,440.00			
	•	2020年5月12日	2020年5月18	日 46	程序员3	¥2, 400.00			
48 3 日		2020年5月7日	2020年5月11	日 40	程序员4	¥1,440.00			
			任务		非活动任务	手动摘要总成		外部里程碑	<b>♦</b>
项目: 3.	项目: 3.1一研为定WBS 日期: 2020年4月8日					手动摘要		最后期限	•
日期: 20			里程碑 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		仅开始时间 <b>[</b> 仅完成时间 <b>]</b>		进度 手动进度	
			顶 项目摘要			外部任务		1-411亿/文	
					第 3 页				

标识号	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	2020年   25   28   2		17   20   23   26   29
49	5 个工作	2020年5月12日	2020年5月18日	48	程序员4	¥2, 400. 00	23   26   2	3   0   11   14	17   20   23   20   29
50	8 个工作	2020年5月7日	2020年5月18日	40	程序员5	¥3,840.00			
51	2 个工作 日	2020年5月7日	2020年5月8日	40	程序员6	¥960.00			
52		2020年5月11日	2020年5月13日	51	程序员6	¥1, 440. 00			
53		2020年5月14日	2020年5月18日	52	程序员6	¥1,440.00			
54		2020年5月13日	2020年5月18日			¥1, 920. 00			
55	1 个工作	2020年5月13日	2020年5月13日	43	程序员1	¥480.00			
56	1 '	2020年5月14日	2020年5月14日	55	程序员1	¥480.00			
57	2 个工作	2020年5月15日	2020年5月18日	56	程序员1	¥960.00			
58	12 个工作	2020年5月7日	2020年5月22日			¥16, 520. 00			
59	3 个工作	2020年5月7日	2020年5月11日	40	测试员1,测试员2,项目经理	¥3, 360. 00			
60	5 个工作	2020年5月12日	2020年5月18日	59	设计专家,项目经理,需求专家	¥6,600.00			
61	1 个工作	2020年5月19日	2020年5月19日	60	设计专家,项目经理,需求专家	¥1, 320. 00			
62	1 个工作	2020年5月20日	2020年5月20日	40	UI专家,测试员1,测试员2,程	字 ¥5,240.00			
63	3 个工作	2020年5月21日	2020年5月25日			¥1, 200. 00			
64	1 个工作	2020年5月21日	2020年5月21日	40	项目经理	¥400.00			
			任务		非活动任务	手动摘要总成 ————	外部	3里程碑 ◇	
项目:	项目: 3.1一研为定WBS 拆分					手动摘要		期限  ◆	
日期:	2020年4月8	8日	里程碑 ◆ 摘要			<ul><li>仅开始时间 □</li><li>仅完成时间 □</li></ul>	进度		
			项目摘要 『			外部任务	<b>7</b> 4	JALIX ———	
		L			第 4 页				

标识号	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本		2020年	3月	_ 1	1	1 .	_	1	1 1	
65	1 个工作	2020年5月22日	2020年5月22日	40	项目经理	¥400.00	28	2	5	8	11   1	14   1	7   20	23	26	<u>29</u>
66	1 个工作	2020年5月25日	2020年5月25日	40	项目经理	¥400.00										
67	4 个工作	2020年5月26日	2020年5月29日			¥15, 720. 00										
68	1 个工作	2020年5月26日	2020年5月26日	40	UI专家,测试员1,测试员2,程序	¥5, 240. 00										
69	1 个工作	2020年5月27日	2020年5月27日	40	UI专家,测试员1,测试员2,程序	¥5, 240. 00										
70	1 个工作	2020年5月28日	2020年5月28日	40	UI专家,测试员1,测试员2,程序	¥5, 240. 00										
71	1 个工作	2020年5月29日	2020年5月29日	41	项目经理, UI专家, 设计专家, 需	¥1,640.00										
72	1 个工作	2020年6月2日	2020年6月2日			¥6, 880. 00										
73	1 个工作	2020年6月1日	2020年6月1日	71	UI专家,设计专家,项目经理,需	¥1,640.00										
74	1 个工作	2020年6月2日	2020年6月2日	71	UI专家,测试员1,测试员2,程序	¥5, 240. 00										





















