

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	月16日 三 四 五 六
1	*	启动	7 个工作日	2020年3月	192020年3月27日			¥8, 840. 00	¥3, 890. 00	
2	*	任命项目经理			192020年3月19日		产品经理	¥800.00		
3	*	组建核心团队			192020年3月20日		UI专家,测试		¥850.00	
4	*	制定里程碑计划	1 个工作日	2020年3月	192020年3月23日		产品经理,项	¥1, 120.00	¥720.00	
5	*	分析干系人	1 个工作日	2020年3月	192020年3月24日		产品经理,项	¥1, 120.00	¥720.00	
6	*	制定项目章程	1 个工作日	2020年3月2	2020年3月25日	2, 3, 4, 5	产品经理,项	¥1, 120. 00	¥720.00	9
7	*	项目启动大会	2 个工作日	2020年3月2	232020年3月25日	6	产品经理,项	¥880.00	¥480.00	
8	*	规划			242020年4月23日			¥7, 200. 00	¥7, 200. 00	
9	*	规划范围			242020年3月30日			¥1, 920. 00		
10	*	制定需求说明书			242020年3月26日		需求专家	¥240.00	¥240.00	
11	*	界面设计			252020年3月27日		UI专家,设计		¥480.00	
12	*	详细设计说明书			252020年3月26日		设计专家	¥240.00	¥240.00	
13	*	范围说明书			252020年3月26日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
14	*	创建WBS			262020年3月27日			¥320.00	¥320.00	
15	*	形成范围基准			272020年3月30日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
16	*	规划时间			3(2020年4月21日			¥1, 920. 00		
17	*	排列工作包顺序			312020年4月6日		项目经理	¥640.00	¥640.00	
18	*	估算资源			302020年4月1日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
19	*	估算持续时间			312020年4月2日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
20	*	制定进度计划			1 2020年4月7日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
21	*	形成进度基准			212020年4月21日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
22	*	规划成本			3 2020年4月22日			¥640.00	¥640.00	
	√ 🖈	项目成本估算			3 2020年4月3日		项目经理	¥0.00	¥0.00	
24	*	项目预算			5[2020年4月9日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
25	*	形成范围基准			7[2020年4月22日	24	项目经理	¥320.00	¥320.00	
26	*	规划质量			3(2020年4月2日			¥480.00	¥480.00	
27	*	制定测试计划			302020年4月1日		质量专家	¥240.00	¥240.00	
28	*	制定测试用例			312020年4月2日	27	质量专家	¥240.00	¥240.00	
29	*	规划人力资源			312020年4月8日			¥640.00	¥640.00	
30	*	制定人力资源计划			312020年4月3日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
31	*	制定人员配备管理计划					项目经理	¥320.00	¥320.00	
32	*	规划沟通			2 2020年4月17日			¥320.00	¥320.00	
33	*	制定沟通管理计划			2[2020年4月17日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
34	*	规划风险	5 个工作日	12020年4月8	8 2020年4月14日			¥960.00	¥960.00	
		任务		非活动任务		手动摘要	· 总成	外部里程	是碑 ◇	
		15.0		非活动里程码	・	手动摘要		■ 最后期限		
项目:	一研为定 估算资流	百 七十			· 1 · V				<u> </u>	
	2020年4月22日	生/生/平		非活动摘要	П	仅开始时		进度		
		摘要		手动任务		仅完成时	↑间]	手动进度	ţ	
		项目摘要		仅工期		外部任务				
		'			第1页		_			


标识号	任务模式	任务名称		工期		开始时间	完成时间	前上	置任务	资源名称	成本	剩	余成本	月16日 三 四	五 六
35	<u>→</u>	识别	风险	1 个	工作日	2020年4月	812020年4月	₹10F16	. 22, 26,	项目经理	¥3	20.00	¥320.00		<u> </u>
36	*		· 分析			2020年4月				项目经理		20.00	¥320.00		
37	*		风险登记册			2020年4月				项目经理		20.00	¥320.00		
38	*	规划整				2020年4月				项目经理		20.00	¥320.00		
39		执行与监				2020年4月				<u>Даг.т.</u>		00.00	¥27, 000. 00		
40	*		目团队			2020年4月			Ţ	JI专家,测词		300.00	¥3, 400. 00		
41		项目执				2020年4月				,,,,,,,		60.00	¥7, 760. 00		
42			模块			2020年4月						20.00	¥6, 720.00		
43	*		册登录			2020年4月			Ź	程序员1		340.00	¥3,640.00		
44		浏	览院校专业			2020年4月				程序员2		280.00	¥280.00		
45	*		询院校专业			2020年4月				程序员2		280.00	¥280.00		
46			表文章			2020年4月				程序员3		280.00	¥280.00		
47	*		复文章	1 个	工作日	2020年4月	172020年4月	∃ 20 ⊑ 45		程序员3	¥2	280.00	¥280.00		
48	-		日打卡			2020年4月				程序员4		280.00	¥280.00		
49	*	添	加学习任务	1 个	工作日	2020年4月	202020年4月	J22 E47		程序员4	¥2	280.00	¥280.00		
50	*		研自习室			2020年4月				程序员4		280.00	¥280.00		
51			研真题资料	1 个	工作日	2020年4月	212020年4月	323E49		程序员5		280.00	¥280.00		
52	*		研网课			2020年4月				程序员5		280.00	¥280.00		
53	*		研答疑			2020年4月				程序员5		280.00	¥280.00		
54			·人中心			2020年4月				程序员1		280.00	¥280.00		
55	*		员模块			2020年4月				. , , , , ,	¥1,0	40.00	¥1, 040. 00		
56			据分析			2020年4月			į.	需求专家		80.00	¥480.00		
57	*	信	息资料收集	2 个	工作日	2020年4月	152020年4月]22 E 40	į	程序员1	¥5	60.00	¥560.00		
58	*	项目监		15	工作	2020年4月	152020年5	月5日		· · · ·	¥6, 2	00.00	¥5, 400. 00		
59	*		指标监控			2020年4月			Š	则试员1,产。		280.00	¥880.00		
60	*	监控	评审	2 个	工作日	2020年4月	162020年4月] 20 ⊑ 59		设计专家,项		60.00	¥560.00		
61	*	变更	评审	2 个	工作日	2020年4月	172020年5月	5日 60		设计专家, 项		60.00	¥560.00		
62		例会		1 个	工作日	2020年4月	152020年4月	J16E40		JI专家,测试		300.00	¥3, 400.00		
63	*	管理干	系人	12	工作	2020年4月	152020年4	月30日				60.00	¥960.00		
64	-		项目信息			2020年4月			-	项目经理		20.00	¥320.00		
65	-5		监控指标			2020年4月				项目经理		20.00	¥320.00		
66	-5		人沟通			2020年4月				项目经理		20.00	¥320.00		
67	*	团队建				2020年4月					¥8, 6	00.00	¥7, 800. 00	-	
68	*	培训				2020年5月			J	JI专家,测试		280.00	¥1, 280. 00		
,			任务			非活动任务				总成		外部里程碑	· ·		
							rún 🛆			D/4X					
而日・	一研为定 估算资	酒 成未	拆分			非活动里程	诨 ◇		手动摘要			最后期限	•		
	2020年4月22日	W 以 中	里程碑	♦		非活动摘要			仅开始时间	ij [-	进度			
口 7571・	2020十五月22日		摘要			手动任务			仅完成时间]		手动进度			
			项目摘要			仅工期			外部任务						
				_		~ · · · · · · · ·			, , , , , , , ,						
							第 2 页	Ĩ							


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	月16日
•										三 四 五 六
69	*	娱乐活动	2 个工作	3 2020年4月1	52020年4月17日	40	UI专家,测试	¥3, 520. 00	¥3, 120. 00	
70	*	沟通	2 个工作	32020年4月1	52020年4月17日	40	UI专家,测试	¥3,800.00	¥3, 400.00	
71	*	项目验收	1 个工作	32020年4月2	272020年4月28日	41	UI专家,产品	¥2,080.00	¥1,680.00	
72	*	收尾	8 个工作	日2020年4月2	282020年5月7日			¥4, 320. 00	¥3, 520. 00	
73	-5	项目终检	1 个工作	日2020年4月2	282020年5月6日	71	UI专家,产品	¥2,080.00	¥1,680.00	
74	*	项目内部收尾	3 个工作1	32020年4月2	282020年5月7日	71	UI专家,测试	¥2, 240. 00	¥1,840.00	


任务 非活动任务 手动摘要总成 🕳 外部里程碑 \Diamond 拆分 手动摘要 最后期限 非活动里程碑 ◇ 项目: 一研为定 估算资源 成本 仅开始时间 [里程碑 非活动摘要 进度 日期: 2020年4月22日 仅完成时间 摘要 手动任务 手动进度 项目摘要 仅工期 外部任务 第 3 页











 5员3,程序员5,设计专家,项目经理,需 5员3,程序员4,程序员5,设计专家,项 7,产品经理,设计专家,项目经理,需 10 11 15 16 17 18 19 10 10 11 10 	五 六 日 □云 六 日 □云 表 京 , 质量专目 经 理 , 需 求 专 家云 专 家 , 质量 专 家云 方 / 7云 , 产 品 经 理 , 设 讨	3,质量专家	专家, 质量专家	、一三一四一五一六	2020年:	5月25日 . 三 四 五	2020年6	月1日 三 四 五	六日	2020年6月 一 二
)) HH記(在) KVI (3M)	WHEE, IIIN	(<i>为</i>) 队						
项目:一研为定 估算资源 成本 日期: 2020年4月22日	任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	非活动任务 非活动里程碑《 非活动摘要 手动任务 仅工期		手动摘要总成 手动摘要 仅开始时间 仅完成时间 外部任务	[]	▶ 外部里程碑■ 最后期限进度手动进度	*		
				第 9 页						