示识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年3月 25 28 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1
1		*	启动	6 个工作	₹2020年3月2日	2020年3月9日		储备[¥1,200.00],间排	
2		*	任命项目经理	1 个工作	三 2020年3月2日	2020年3月2日		项目经理,UI专家,测证	■—项目经理, UI专家, 测试员1, 测试员2, 程序员1, 程序员2
3		*	组建核心团队	1 个工作	= 2020年3月3日	2020年3月3日		项目经理,UI专家,设计	■—项目经理, UI专家, 设计专家, 需求专家, 质量专家
4		*	干系人分析	1 个工作	三 2020年3月4日	2020年3月4日		项目经理	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
5		*	里程碑计划	1 个工作	三 2020年3月5日	2020年3月5日		项目经理	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
6		*	制定项目章和	1 个工作	三 2020年3月6日	2020年3月6日	2, 3	,项目经理	□
7		*	项目启动大名	31 个工作	三 2020年3月9日	2020年3月9日	6	项目经理,UI专家,设计	项目经理, UI专家, 设计专家, 需求专家, 质
8		*	规划	41 个工	州2020年3月10日	2020年5月5日		储备[¥3,400.00],间排	
39		*	执行与监控	18 个工	州2020年5月6日	2020年5月29日		储备[¥2,000.00],间‡	
72		*	收尾	1 个工作	年2020年6月2日	2020年6月2日		储备[¥1,500.00],间挂	
73		*	项目终检	1 个工作	三 2020年6月1日	2020年6月1日	71	UI专家,设计专家,项目	
74		*	项目内部收尽	1 个工作	三 2020年6月2日	2020年6月2日	71	UI专家,测试员1,测试	
				1					
			ı						
				 任务 振分		非活动任务 [手动摘要总成	
		一研为定 年4月29	定WBS	任务 拆分 里程碑	•	11.14 -1 EL 4EL 24	> 	手动摘要总成 手动摘要 仅开始时间	外部里程碑 ◆最后期限 ◆进度
		一研为定 年4月29	定WBS 29日	拆分		非活动里程碑《		手动摘要	■ 最后期限 ■



