


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间前	置任务	6日	m m		2020年3月23日	- \ -
35	0	识别风险	1	2020年4日	8E2020年4月10 <mark>16</mark>	22 26 20	三	四五	六 日	_ 二 三 四 3	五一六日
36		风险分析			9[2020年4月10 <mark>10</mark> 9[2020年4月13 <mark>35</mark>	, 22, 20, 29					
37	- 2	制定风险登记册			102020年4月13 <mark>33</mark>						
38	- 2	规划整合			132020年4月1 33 132020年4月23 <mark>37</mark>						
39	~	执行与监控			142020年5月13						
40		组建项目团队			142020年4月15 <mark>8</mark>						
41		项目执行			152020年5月13						
42	- 5	用户模块			152020年5月15						
43	*	注册登录			152020年5月12 <mark>40</mark>						
44	<u></u>	浏览院校专业			152020年5月13 <mark>43</mark>						
45	<u>→</u>	查询院校专业			162020年4月20 <mark>43</mark>						
46	<u></u>	发表文章			172020年4月21 <mark>45</mark>						
47	*	回复文章			172020年4月20 <mark>45</mark>						
48		每日打卡			202020年4月21 <mark>47</mark>						
49	*	添加学习任务			202020年4月22 <mark>47</mark>						
50	*	考研自习室	1 个工作日	2020年4月	232020年4月27 <mark>49</mark>						
51	-5	考研真题资料			212020年4月23 <mark>49</mark>						
52	*	考研网课			212020年4月27 <mark>49</mark>						
53	*	考研答疑			212020年4月24 <mark>49</mark>						
54	-5	个人中心	1 个工作日	2020年4月	222020年4月27 <mark>53</mark>						
55	*	管理员模块	6 个工作日	2020年4月	152020年4月22						
56	- 5	数据分析			212020年4月22 <mark>40</mark>						
57	*	信息资料收集			152020年4月22 <mark>40</mark>						
58	*	项目监控			152020年5月51						
59	*	各项指标监控			152020年4月16 <mark>40</mark>						
60	*	监控评审			162020年4月20 <mark>59</mark>						
61	*	变更评审			172020年5月5 <mark>-60</mark>						
62	-5	例会			152020年4月16 <mark>40</mark>						
63	*	管理干系人			152020年4月30 <mark></mark>						
64	-5	发布项目信息			152020年4月27 <mark>40</mark>						
65	-5	报告监控指标			152020年4月29 <mark>40</mark>						
66	-5	干系人沟通			152020年4月30 <mark>40</mark>						
67	*	团队建设			152020年5月5						
68	*	培训	1 个工作日	2020年5月	5[2020年5月5[<mark>40</mark>						
		任务		非活动任务		手动摘要总成			外部里程	碑 ◇	
		拆分		非活动里程碑	₽ ♦	手动摘要		1	最后期限	•	
	一研为定	里程碑	♦	非活动摘要			С		进度		
日期:	2020年4月8日		·		U						
		摘要		手动任务		仅完成时间]		手动进度		
		项目摘要		仅工期		外部任务					
	第 2 页										


示识号 🕕	任务模式	任务名称 	工期	开始时间	完成时间	前置任务	6日 三	四 五		2020年3月23日 一 二 三	 	六
69	*	娱乐活动			2020年4月17 <mark>4</mark>			<u> </u>			<u> </u>	
70 71	<u></u>	沟通	2 个工作日	2020年4月15	2020年4月17	10						
72	<u> </u>	项目验收 收尾	8 个工作日	2020年4月27 2020年4月27	2020年4月28 <mark>4 2020年5月7</mark> 1	FT .						
73	~	项目终检	1 个工作日	2020年4月28	2020年5月7日 2020年5月6日	⁷ 1						
74	*	项目内部收尾	3 个工作日	2020年4月28	2020年5月7日	' 1						
		任务		非活动任务		手动摘要总成			● 外部里程码	碑 ◆		
		任务		非活动任务 非活动里程碑。		手动摘要总成手动摘要			● 外部里程码 最后期限	p ♦		
页目: 一页 I	研为定 20年4月8日					手动摘要						


外部任务


□ 仅工期


项目摘要











2020年5月4日	m 7 2	2020年5月11日	· m	<u> </u>	2020年5月	18日		<u> </u>	2020年5月25日	m 7		2020年6月11
五 六 日 一 二 三 , 设计专家, 项目经理, 需求专家, 质量 ,程序员5, 设计专家, 项目经理, 需求一 产品经理, 设计专家, 项目经理, 需求一	t专家 专家,质量专家		[四 五	<u> </u>	_ _	三 四	1.	万 日	<u> </u>	<u> 四 五</u>	六 日	
	UI专家,产品经理,	设计专家,项目经理			家、质量专家	₹						
	01 7 20, 1031	以 以1,) 加红生,仅1	1 7 30, 70, 11 21.2	生,而みてく	外, 灰里 マダ	<u>, </u>						
	任务		非活动任务			手动摘要总质	龙		外 部里程碑	♦		
			非活动里程碑			手动摘要			最后期限	•		
项目: 一研为定 日期: 2020年4月8日		♦	非活动摘要			仅开始时间	E		进度			
	摘要 项目摘要		手动任务 仅工期			仅完成时间 外部任务]		手动进度			
	N I III X		VX-1-/94	第 9 〕		> 1 HP IT //						