标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间 16	5日 E 四 五	六 日	2020年3月	23日 三 四 五	六 日	2020年3月30日 二 三 四 五
1	*	启动			_	<u> </u>	7, 1			<i>7</i>	
2	*	任命项目经理									
3	*	组建核心团队									
4	×2	制定里程碑计划									
5	*	分析干系人									
6	*	制定项目章程									
7	*	项目启动大会									
8	**	规划									
9	**	规划范围									
10	**	制定需求说明书									
11	**	界面设计									
12	★ ?	详细设计说明书									
13	**	范围说明书									
14 15	**	创建WBS									
16	**	形成范围基准									
17	***	规划时间									
18	**	排列工作包顺序 估算资源									
19	***	估算持续时间									
20	**	制定进度计划									
21	**	规划成本									
22	**	项目成本估算									
23	*	项目预算									
24	*	规划质量									
25	*	制定测试计划									
26	*	制定测试用例									
27	*	规划人力资源									
28	*	制定人力资源计划									
29	*	制定人员配备管理计	划								
30	*	规划沟通									
31	*	制定沟通管理计划									
32	*?	规划风险									
33	A P	识别风险									
34	☆	风险分析									
		任务		非活动任务		手动摘要点	总成 🚃		外部里程碑	\Diamond	
		拆分		非活动里程碑〈		手动摘要			1 最后期限	•	
	3.1一研为定WBS	里程碑 ◆	•	非活动摘要		仅开始时间	■ □		进度		
日期: ½ 	2020年3月19日	摘要		手动任务		仅完成时间			手动进度		
		项目摘要 『		仅工期		外部任务					
		- 火口- 門女 『	u u	I/\/YJ		/T HP 14.ガ			_		
					第 1 页						

拉 六 日	一一二二三四五	五 六 日	=				
					制定风险登记册	**	35
					规划整合	**	36
					执行与监控	**	37
					组建项目团队	**	38
					项目执行	**	39
					项目监控	**	55
					各项指标监控	*	56
					监控评审	**	57
					变更评审	*	58
					例会	**	59
					管理干系人	*	60
					发布项目信息	*	61
					报告监控指标	*	62
					干系人沟通	**	63
					团队建设	*	64
					培训	*	65
							66
							67
							68
					收尾		69
					项目终检	*	70
					项目内部收尾	**	71
					娱乐活动 沟通 项目验收 收尾	***	67 68 69 70

项目: 3.1一研为定WBS 日期: 2020年3月19日

仕务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要

..... 非活动里程碑 ◇ 手动任务

非活动摘要

仅工期

手动摘要 仅开始时间 [仅完成时间 外部任务

最后期限 进度

手动进度







