0	任务模式	任	工期	开始时间	完成时间		资源名称	成本	剩余成本	16日 三 四 五 六
1	→		7 个丁作日	2020年3月1	192020年3月27日		储备[¥500.0	¥9, 840. 00	¥4, 890. 00	
2	→	任命项目经理			92020年3月19日		李建涛	¥800.00		
3	*	组建核心团队			92020年3月20日		李爽,张卓,引			
4	*	制定里程碑计划			92020年3月23日		李建涛, 裴雨			
5	*	分析干系人			92020年3月24日		李建涛, 裴雨			
6	*	制定项目章程			2020年3月25日2	, 3, 4, 5	李建涛, 裴雨			
7	*	项目启动大会			232020年3月25日6		李建涛, 裴雨			
8	*	规划			242020年4月23日		间接成本[¥1		¥9, 900. 00	
9	*	规划范围	5 个工作日	2020年3月2	242020年3月30日			¥1, 920. 00	¥1, 920. 00	
10	*	制定需求说明书	1 个工作日	2020年3月2	242020年3月26日7		张炳辰	¥240.00	¥240.00	
11	*	界面设计	1 个工作日	2020年3月2	252020年3月27日1	0	李爽, 郜瑞雪	¥480.00	¥480.00	
12	*	详细设计说明书	1 个工作日	2020年3月2	252020年3月26日1	0	郜瑞雪	¥240.00	¥240.00	
13	*	范围说明书	1 个工作日	2020年3月2	252020年3月26日1	0	裴雨萌	¥320.00	¥320.00	
14	*	创建WBS	1 个工作日	2020年3月2	262020年3月27日1	1, 12, 13	裴雨萌	¥320.00	¥320.00	
15	*	形成范围基准	1 个工作日	2020年3月2	272020年3月30日1	4	裴雨萌	¥320.00	¥320.00	
16	*	规划时间	17 个工作	2020年3月3	3(2020年4月21日			¥1, 920. 00	¥1, 920. 00	
17	*	排列工作包顺序	2 个工作日	2020年3月3	312020年4月6日 1	5	裴雨萌	¥640.00	¥640.00	
18	*	估算资源	1 个工作日	2020年3月3	802020年4月1日 1	7	裴雨萌	¥320.00	¥320.00	
19	*	估算持续时间	1 个工作日	2020年3月3	312020年4月2日 1	8	裴雨萌	¥320.00	¥320.00	
20	*	制定进度计划			[2020年4月7日 1		裴雨萌	¥320.00	¥320.00	
21	*	形成进度基准	1 个工作日	2020年4月2	2[2020年4月21日2	0	裴雨萌	¥320.00	¥320.00	
22	*	规划成本	14 个工作	2020年4月3	3 2020年4月22日			¥640.00	¥640.00	
23	*	项目成本估算	0 个工作日	2020年4月3	目2020年4月3日 2	1	裴雨萌	¥0.00	¥0.00	
24	*	项目预算	1 个工作日	2020年4月6	目2020年4月9日 2	3	裴雨萌	¥320.00	¥320.00	
25	*	形成范围基准	1 个工作日	2020年4月7	7[2020年4月22日2	4	裴雨萌	¥320.00	¥320.00	
26	*	规划质量	4 个工作日	2020年3月3	3(2020年4月2日			¥480.00	¥480.00	
27	*	制定测试计划	1 个工作日	2020年3月3	802020年4月1日 1	5	张卓	¥240.00		
28	*	制定测试用例	1 个工作日	2020年3月3	312020年4月2日 2	7	张卓	¥240.00	¥240.00	
29	*	规划人力资源	7 个工作日	2020年3月3	312020年4月8日			¥640.00	¥640.00	
30	*	制定人力资源计划			312020年4月3日 1		裴雨萌	¥320.00		
31	*	制定人员配备管理计划	引1 个工作日	2020年4月1	[2020年4月8日]	0	裴雨萌	¥320.00	¥320.00	
32	*	规划沟通	12 个工作	2020年4月2	2 2020年4月17日			¥320.00	¥320.00	
33	*	制定沟通管理计划			2[2020年4月17日3	1	裴雨萌	¥320.00		
34	*	规划风险	5 个工作日	2020年4月8	3 2020年4月14日			¥960.00	¥960.00	
		任务		非活动任务		手动摘要	总成	外部里程	⊋碑 ◇	
		1-4		非活动里程码	H	手动摘要		─── 最后期限		
项目: 一研	为定 人力资源	百協学			T V				x •	
日期: 2020年		上 生 住 降		非活动摘要		仅开始时		进度		
	. ,	摘要		手动任务		仅完成时	间	手动进度	ŧ	
		项目摘要 『一		仅工期		外部任务				
		·			第 1 页					

标识号	任务模式	任务名称		I	期	开始时间	完成时间	前	置任务	资源名称	成本	剩余成本	16日	m	五一
35	*	识别	风险	1	个工作日	2020年4月8	8 [2020年4]	₹10F16	22. 26.	裴雨崩	¥320.00	¥320.00			_Д. /
36	→		:分析			2020年4月				表雨萌	¥320.00				
37	→		风险登记册			2020年4月				表雨萌	¥320.00				
38	→	规划整				2020年4月				表雨萌	¥320.00				
39	=	执行与监				[2020年4月				储备[¥3,000			_		
40	<u> </u>		自团队			2020年4月				李爽,张卓,					
41	=	项目执				[2020年4月				1 /2, JK 1 , J	¥7, 760. 00				
42	-3		模块			2020年4月					¥6, 720. 00				
43	*		:册登录			2020年4月				郜瑞雪	¥3, 640. 00				
44	-		览院校专业			2020年4月				裴雨萌	¥280.00				
45	*		询院校专业			2020年4月				裴雨萌	¥280.00				
46	-		表文章			2020年4月				李爽	¥280.00				
47	*		复文章			2020年4月				李爽	¥280.00				
48	-5		日打卡			2020年4月2				张卓	¥280.00				
49	*		加学习任务			2020年4月2				张卓	¥280.00				
50	*		研自习室			2020年4月2				张卓	¥280.00				
51			研真题资料			2020年4月2				李建涛	¥280.00				
52	*		研网课			2020年4月2				李建涛	¥280.00				
53	*		研答疑			2020年4月2				李建涛	¥280.00				
54	-5		人中心			2020年4月2				郜瑞雪	¥280.00				
55	*		.员模块			2020年4月				, , ,, =	¥1, 040. 00		_		
56			据分析			2020年4月2				张炳辰	¥480.00				
57	*		息资料收集			2020年4月				郜瑞雪	¥560.00				
58	*	项目监				[2020年4月				, , ,, =	¥6, 200. 00				
59	*		指标监控			2020年4月				张卓,李建涛					
60	*		评审			2020年4月				郜瑞雪, 裴雨					
61	*		评审			2020年4月				郜瑞雪, 裴雨					
62	-5	例会				2020年4月				李爽,张卓,引					
63	*	管理干				[2020年4月					¥960.00				
64	-		项目信息			2020年4月				裴雨萌	¥320.00				
65	-5		·监控指标			2020年4月				裴雨萌	¥320.00				
66	-5		人沟通	1	个工作日	2020年4月	152020年4月	30E40		裴雨萌	¥320.00				
67	*	团队建				[2020年4月					¥8, 600. 00		_		
68	*	培训				2020年5月				李爽,张卓,引					
).W		任务			非活动任务			手动摘要				-		
							ofa A								
而日	研为定 人力资	酒 确宁	拆分			非活动里程	诨 ◇		手动摘要		最后期限	限 ◆			
	ックル 八刀页:)20年4月29日	小小州人上	里程碑	\Diamond		非活动摘要			仅开始时	间【	进度			ı	
H 791 . 20) 40 + F 1 1 4 5 1 1		摘要			手动任务			仅完成时	间	手动进	度		ı	
			项目摘要			仅工期			外部任务						
			2000	-		V//4			, 1 B) IL/J						
							第 2 页	<u>Į</u>							

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	16日		
•										三	四	五 六
69	*	娱乐活动	2 个工作日	2020年4月1	52020年4月17日	40	李爽,张卓,引	¥3, 520. 00	¥3, 120.00			
70	*	沟通	2 个工作日	2020年4月1	52020年4月17日	40	李爽,张卓,引	¥3, 800. 00	¥3, 400.00			
71	*	项目验收	1 个工作日	2020年4月2	72020年4月28日	41	李爽,李建涛	¥2,080.00	¥1,680.00			
72	*	收尾	8 个工作日	2020年4月2	82020年5月7日		间接成本[¥]	¥5, 320. 00	¥4, 520.00			
73	-	项目终检	1 个工作日	2020年4月2	82020年5月6日	71	李爽,李建涛	¥2,080.00	¥1,680.00			
74	*	项目内部收尾	3 个工作日	2020年4月2	82020年5月7日	71	李爽,张卓,	¥2, 240. 00	¥1,840.00			













