标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	16日   2   三   四   五   六   日
1	*	启动	7 个工作日	2020年3月19日	2020年3月27日			
2	*	任命项目经理	1 个工作日	2020年3月19日	2020年3月19日		李建涛	李建涛
3	*	组建核心团队	1 个工作日	2020年3月19日	2020年3月20日		郜瑞雪,李建》	都瑞雪,李
4	*	制定里程碑计划	1 个工作日	2020年3月19日	2020年3月23日		李建涛, 裴雨	
5	*	分析干系人	1 个工作日	2020年3月19日	2020年3月24日		李建涛, 裴雨	
6	*	制定项目章程	1 个工作日	2020年3月20日	2020年3月25日	2, 3, 4, 5	李建涛, 裴雨	9
7	*	项目启动大会	2 个工作日	2020年3月23日	2020年3月25日	6	李建涛, 裴雨	<b>→</b> ii
8	*	规划	23 个工作日	2020年3月24日	2020年4月23日			
9	*	规划范围	5 个工作日	2020年3月24日	2020年3月30日			
10	*	制定需求说明书	1 个工作日	2020年3月24日	2020年3月26日	7	郜瑞雪	
11	*	界面设计	1 个工作日	2020年3月25日	2020年3月27日	10	郜瑞雪,李爽	
12	*	详细设计说明书	1 个工作日	2020年3月25日	2020年3月26日	10	李爽	
13	*	范围说明书	1 个工作日	2020年3月25日	2020年3月26日	10	裴雨萌	
14	*	创建WBS	1 个工作日	2020年3月26日	2020年3月27日	11, 12, 13	裴雨萌	
15	*	形成范围基准	1 个工作日	2020年3月27日	2020年3月30日	14	裴雨萌	
16	*	规划时间	17 个工作日	2020年3月30日	2020年4月21日			
17	*	排列工作包顺序	2 个工作日	2020年3月31日	2020年4月6日	15	裴雨萌	
18	*	估算资源	1 个工作日	2020年3月30日	2020年4月1日	17	裴雨萌	
19	*	估算持续时间	1 个工作日	2020年3月31日	2020年4月2日	18	裴雨萌	
20	*	制定进度计划	1 个工作日	2020年4月1日	2020年4月7日	19	裴雨萌	
21	*	形成进度基准	1 个工作日	2020年4月2日	2020年4月21日	20	裴雨萌	
22	*	规划成本	14 个工作日	2020年4月3日	2020年4月22日			
	<b>√</b> 🖈	项目成本估算	0 个工作日	2020年4月3日	2020年4月3日	21	裴雨萌	
24	*	项目预算	1 个工作日	2020年4月6日	2020年4月9日	23	裴雨萌	
25	*	形成范围基准	1 个工作日	2020年4月7日	2020年4月22日	24	裴雨萌	
26	*	规划质量	4 个工作日	2020年3月30日	2020年4月2日			
27	*	制定测试计划	1 个工作日	2020年3月30日	2020年4月1日	15	张卓	
28	*	制定测试用例	1 个工作日	2020年3月31日	2020年4月2日	27	张卓	
29	*	规划人力资源	7 个工作日	2020年3月31日	2020年4月8日			
30	*	制定人力资源计划	1 个工作日	2020年3月31日	2020年4月3日	18	裴雨萌	
31	*	制定人员配备管理计		2020年4月1日	2020年4月8日	30	裴雨萌	
32	*	规划沟通	12 个工作日	2020年4月2日	2020年4月17日			
33	*	制定沟通管理计划	1 个工作日	2020年4月2日	2020年4月17日	31	裴雨萌	
34	*	规划风险	5 个工作日	2020年4月8日	2020年4月14日			
		任务	目	丰活动任务	手动摘要总成		外部里程碑 ◇	
				‡活动里程碑 ◇	手动摘要		最后期限  ♣	
	一研为定 人力资	源 里程碑 ◆		‡活动摘要 『	<b>1</b> 仅开始时间	Е	进度 —	
日期:	2020年4月22日	摘要		三动任务	■ 仅完成时间		手动进度 —	
						]	丁纠匹没	
		项目摘要	1	又工期 工期	外部任务		<u> </u>	
				第 1	 页			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称 16日 三	四   五   六   日   -
35	<b>*</b>	识别风险	1 个工作日	2020年4月8日	2020年4月10日	16, 22, 26, 29	表雨萌 表雨萌	
36	<b>→</b>	风险分析	1 个工作日	2020年4月9日	2020年4月13日	35	表雨萌	
37	<b>→</b>	制定风险登记册	1 个工作日	2020年4月10日	2020年4月14日	36	表雨萌	
38	<b>→</b>	规划整合	1 个工作日	2020年4月13日	2020年4月23日	37	表雨萌	
39	=	执行与监控	22 个工作日	2020年4月14日	2020年5月13日		201111.77	
40	*	组建项目团队	1 个工作日	2020年4月14日	2020年4月15日	8	郜瑞雪,李建》	
41	-	项目执行	21 个工作日	2020年4月15日	2020年5月13日		14 14 17 21	
42	-5	用户模块	21 个工作日	2020年4月15日	2020年5月13日			
43	*	注册登录	13 个工作日	2020年4月15日	2020年5月12日	40	郜瑞雪	
44	-5	浏览院校专业	1 个工作日	2020年4月15日	2020年5月13日	43	裴雨萌	
45	*	查询院校专业	1 个工作日	2020年4月16日	2020年4月20日	43	裴雨萌	
46	-5	发表文章	1 个工作日	2020年4月17日	2020年4月21日	45	张丙辰	
47	*	回复文章	1 个工作日	2020年4月17日	2020年4月20日	45	张丙辰	
48		每日打卡	1 个工作日	2020年4月20日	2020年4月21日	47	李爽	
49	*	添加学习任务	1 个工作日	2020年4月20日	2020年4月22日	47	李爽	
50	*	考研自习室	1 个工作日	2020年4月23日	2020年4月27日	49	李爽	
51		考研真题资料	1 个工作日	2020年4月21日	2020年4月23日	49	张卓	
52	*	考研网课	1 个工作日	2020年4月21日	2020年4月27日	49	张卓	
53	*	考研答疑	1 个工作日	2020年4月21日	2020年4月24日	49	张卓	
54	-5	个人中心	1 个工作日	2020年4月22日	2020年4月27日	53	郜瑞雪	
55	*	管理员模块	6 个工作日	2020年4月15日	2020年4月22日			
56		数据分析	2 个工作日	2020年4月21日	2020年4月22日	40	郜瑞雪	
57	*	信息资料收集	2 个工作日	2020年4月15日	2020年4月22日	40	郜瑞雪	
58	*	项目监控	15 个工作日	2020年4月15日	2020年5月5日			
59	*	各项指标监控	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月16日	40	李建涛,李建》	
60	*	监控评审	2 个工作日	2020年4月16日	2020年4月20日	59	李爽, 裴雨萌	
61	*	变更评审	2 个工作日	2020年4月17日	2020年5月5日	60	李爽, 裴雨萌	
62	-5	例会	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月16日	40	郜瑞雪,李建》	
63	*	管理干系人	12 个工作日	2020年4月15日	2020年4月30日			
64	-5	发布项目信息	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月27日	40	裴雨萌	
65	-5	报告监控指标	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月29日	40	裴雨萌	
66	-5	干系人沟通	1 个工作日	2020年4月15日	2020年4月30日	40	裴雨萌	
67	*	团队建设	15 个工作日	2020年4月15日	2020年5月5日			
68	*	培训	1 个工作日	2020年5月5日	2020年5月5日	40	郜瑞雪,李建》	
		任务	=======================================	=活动任务	手动摘要总成	Ž	外部里程碑 ◇	
		拆分		=活动里程碑 ◇	手动摘要		最后期限  ◆	
项目: 一	研为定 人力资	()百						
	)20年4月22日	上任将		=活动摘要 『	仅开始时间	С	进度	
		摘要	<b>─</b>	动任务	仅完成时间	3	手动进度 ———	
		项目摘要	To to	7工期	外部任务			
		I						
-				// Z				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称 16	H		20
U	)						-	三   四   3	5   六	日   -
69	*	娱乐活动	2 个工作日	2020年4月15日	2020年4月17日	40	郜瑞雪,李建》			
70	*	沟通	2 个工作日	2020年4月15日	2020年4月17日	40	郜瑞雪,李建》			
71	*	项目验收	1 个工作日	2020年4月27日	2020年4月28日	41	郜瑞雪,李建》			
72	*	收尾	8 个工作日	2020年4月28日	2020年5月7日					
73	-5	项目终检	1 个工作日	2020年4月28日	2020年5月6日	71	郜瑞雪,李建》			
74	*	项目内部收尾	3 个工作日	2020年4月28日	2020年5月7日	71	郜瑞雪,李建》			













