标识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年3月 25 28 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 1 4
1		*	启动	6 个工作	2020年3月2日	2020年3月9日		储备,间接	
2		*	任命项目经理	1 个工作	2020年3月2日	2020年3月2日		项目经理,	■ 项目经理, UI专家, 测试员1, 测试员2, 程序员1, 程序员2, 程
3		*	组建核心团队	1 个工作	2020年3月3日	2020年3月3日		项目经理,	■ 项目经理, UI专家, 设计专家, 需求专家, 质量专家
4		*	干系人分析	1 个工作	2020年3月4日	2020年3月4日		项目经理	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5		*	里程碑计划	1 个工作	2020年3月5日	2020年3月5日		项目经理	□■ 项目经理
6		*	制定项目章程	1 个工作	2020年3月6日	2020年3月6日	2, 3, 4, 5	项目经理	项目经理
7		*	项目启动大会	1 个工作	2020年3月9日	2020年3月9日	6	项目经理,	项目经理, UI 专家, 设计专家, 需求专家, 质量专
8		*	规划	41 个工作	2020年3月10日	2020年5月5日		储备,间接	
39		*	执行与监控	18 个工作	2020年5月6日	2020年5月29日		储备,间接	
72		*	收尾	1 个工作	2020年6月2日	2020年6月2日		储备,间接	
73		*	项目终检	1 个工作	2020年6月1日	2020年6月1日	71	UI专家,设	
74		*	项目内部收属	1 个工作	2020年6月2日	2020年6月2日	71	UI专家,测	





