

示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	刻余成本	月16日 三 四 五 六
1	*	启动	7 个工作日	2020年3月	192020年3月27日		储备资金,间	¥8, 840. 00	¥3, 890. 00	
2	*	任命项目经理			192020年3月19日		产品经理	¥800.00	¥400.00	
3	*	组建核心团队			192020年3月20日		UI专家,测试		¥850.00	
4	*	制定里程碑计划	1 个工作日	2020年3月1	192020年3月23日		产品经理,项	¥1, 120. 00	¥720.00	
5	*	分析干系人	1 个工作日	2020年3月1	92020年3月24日		产品经理,项	¥1, 120. 00	¥720.00	
6	*	制定项目章程	1 个工作日	12020年3月2	2020年3月25日	2, 3, 4, 5	产品经理,项	¥1, 120. 00	¥720.00	
7	*	项目启动大会	2 个工作日	12020年3月2	232020年3月25日	6	产品经理,项		¥480.00	
8	*	规划			242020年4月23日			¥7, 200. 00	¥7, 200. 00	
9	*	规划范围			242020年3月30日			¥1, 920. 00	¥1, 920. 00	
10	*	制定需求说明书			242020年3月26日		需求专家	¥240.00	¥240.00	
11	*	界面设计			252020年3月27日		UI专家,设计	¥480.00	¥480.00	
12	*	详细设计说明书			252020年3月26日		设计专家	¥240.00	¥240.00	
13	*	范围说明书			252020年3月26日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
14	*	创建WBS			262020年3月27日			¥320.00	¥320.00	
15	*	形成范围基准			272020年3月30日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
16	*	规划时间			3(2020年4月21日			¥1, 920. 00	¥1, 920. 00	
17	*	排列工作包顺序			312020年4月6日		项目经理	¥640.00	¥640.00	
18	*	估算资源			302020年4月1日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
19	*	估算持续时间			312020年4月2日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
20	*	制定进度计划			[2020年4月7日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
21	*	形成进度基准			212020年4月21日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
22	*	规划成本			3 2020年4月22日			¥640.00	¥640.00	
	√ 🖈	项目成本估算			3[2020年4月3日		项目经理	¥0.00	¥0.00	
24	*	项目预算			5[2020年4月9日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
25	*	形成范围基准			7[2020年4月22日	24	项目经理	¥320.00	¥320.00	
26	*	规划质量			3(2020年4月2日			¥480.00	¥480.00	
27	*	制定测试计划			302020年4月1日		质量专家	¥240.00	¥240.00	
28	*	制定测试用例			312020年4月2日	27	质量专家	¥240.00	¥240.00	
29	*	规划人力资源			312020年4月8日			¥640.00	¥640.00	
30	*	制定人力资源计划			312020年4月3日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
31	*	制定人员配备管理计					项目经理	¥320.00	¥320.00	
32	*	规划沟通			2 2020年4月17日			¥320.00	¥320.00	
33	*	制定沟通管理计划			2[2020年4月17日		项目经理	¥320.00	¥320.00	
34	*	规划风险	5 个工作日	12020年4月8	8 2020年4月14日			¥960.00	¥960.00	
		任务		非活动任务		手动摘要	長总成	外部里程	碑 ◇	
		15 ()		非活动里程码	・	手动摘要		最后期限		
项目: -	一研为定 估算资源	百 七 木			1 *					
	2020年4月27日	至/主/平		非活动摘要	Ц	仅开始时		进度		
		摘要		手动任务		仅完成时		手动进度		
		项目摘要		仅工期		外部任务				
					第 1 页					


标识号	任务模式	任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置	任务资源名称	成本	剩余成本	月16日 三 四 五 六
35	<u>→</u>	识别人	风 险	1 个工	作日 2020年4月	812020年4月	10E16, 2	22, 26, 项目经理	¥320.00	¥320.00	
36	*	风险			作日 2020年4月			项目经理	¥320.00		
37	*		风险登记册		作日 2020年4月			项目经理	¥320.00		
38	*	规划整个			作日 2020年4月			项目经理	¥320.00		
39		执行与监护		22 个コ	作[2020年4月	142020年5月	13 E	储备资金, 间	¥29, 400. 00	¥27, 000. 00	
40	*	组建项			作日 2020年4月			UI专家,测试			
41	-5	项目执行		21 个コ	作[2020年4月	152020年5月	13 E		¥7, 760. 00		
42	-5	用户标		21 个コ	_作[2020年4月	152020年5月	13 E		¥6, 720.00	¥6, 720.00	
43	*	注力	册登录	13 个口	[作E2020年4月	152020年5月	12	程序员1	¥3,640.00	¥3, 640.00	
44		浏り	览院校专业	1 个工	作日 2020年4月	152020年5月	13	程序员2	¥280.00	¥280.00	
45	*	查i	旬院校专业	1 个工	作日 2020年4月	162020年4月	20	程序员2	¥280.00	¥280.00	
46	-5		表文章	1 个工	作日 2020年4月	172020年4月	21 ⊟ 45	程序员3	¥280.00	¥280.00	
47	*		夏文章		作日 2020年4月			程序员3	¥280.00		
48	-5		3打卡		作日 2020年4月			程序员4	¥280.00		
49	*		11学习任务		作日 2020年4月			程序员4	¥280.00		
50	*		开自习室		作日 2020年4月			程序员4	¥280.00		
51	-5		开真题资料		作日 2020年4月			程序员5	¥280.00		
52	*		开网课		作日 2020年4月			程序员5	¥280.00		
53	*		开答疑		作日 2020年4月			程序员5	¥280.00		
54	-5		人中心		作日 2020年4月			程序员1	¥280.00		
55	*		员模块		作日2020年4月				¥1, 040. 00		
56	-5		居分析		作日 2020年4月			需求专家	¥480.00		
57	*		急资料收集		作日 2020年4月			程序员1	¥560.00		
58	*	项目监护			[作] 2020年4月				¥6, 200. 00		
59	*		旨标监控		作日 2020年4月			测试员1,产品			
60	*	监控i			作日 2020年4月			设计专家,项			
61	*	变更ì	平审		作日 2020年4月			设计专家,项			
62	-5	例会			作日 2020年4月			UI专家,测试			
63	*	管理干			作[2020年4月				¥960.00		
64	-		项目信息		作日 2020年4月			项目经理	¥320.00		
65	-		监控指标		作日 2020年4月			项目经理	¥320.00		
66	-5		人沟通		作日 2020年4月			项目经理	¥320.00		
67	*	团队建计	父		作[2020年4月			+	¥8, 600. 00		
68	*	培训		1 个工	作日 2020年5月	5月2020年5月	5日 40	UI专家,测试	¥1, 280. 00	¥1, 280. 00)
			任务		非活动任务		手	三动摘要总成	外部里利	望碑 ◇	
			拆分		コレンイーし 田 イロ			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	最后期降		
项目:	一研为定 估算资	源 成本									<u></u>
	2020年4月27日		里程碑	•	非活动摘要			双开始时间 □	进度	\.	
-			摘要		■ 手动任务		仅	ス完成时间]	手动进身	度	
			项目摘要		─ 仅工期		夕	卜部任务			
						第 2 页					


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	月16日
•										三 四 五 六
69	*	娱乐活动	2 个工作日	3020年4月1	52020年4月17日	40	UI专家,测试	¥3, 520. 00	¥3, 120. 00	
70	*	沟通	2 个工作日	12020年4月1	52020年4月17日	40	UI专家,测试	¥3,800.00	¥3, 400.00	
71	*	项目验收	1 个工作日	12020年4月2	72020年4月28日	41	UI专家,产品	¥2,080.00	¥1,680.00	
72	*	收尾	12 个工作	[2020年4月2	82020年5月13	Ε	间接成本,储		¥3, 520. 00	
73	-5	项目终检	1 个工作日	12020年4月2	82020年5月6日	71	UI专家,产品	¥2,080.00	¥1,680.00	
74		项目内部收尾	1 个工作日	32020年4月2	82020年5月7日	71	UI专家,测试		¥1,840.00	


任务 非活动任务 手动摘要总成 🕳 外部里程碑 \Diamond 拆分 手动摘要 最后期限 非活动里程碑 ◇ 项目: 一研为定 估算资源 成本 仅开始时间 [里程碑 非活动摘要 进度 日期: 2020年4月27日 仅完成时间 摘要 手动任务 手动进度 项目摘要 仅工期 外部任务 第 3 页











5员3, 程序员5, 设计专家, 项目经理, 常员3, 程序员4, 程序员5, 设计专家, 项 , 产品经理, 设计专家, 项目经理, 需对 UI专家	五 六 日 一 需求专家,质量专 目经理,需求专家 竞专家,质量专家 、产品经理,设计		六 日 一 <u>-</u> <u>-</u> - - - - - - - - -	55月18日 二十三十四十五十六 5家, 质量专家	2020年: 日	5月25日 . 三 四 五	六 日 一 二	月1日 三 四 五	六 日	2020年6月 一 二
U	1 マタハ,) 即红座,仪灯 マネック	灰白红座, 而 水;	7 冬, 川 里 マ 冬						
项目:一研为定 估算资源 成本 日期: 2020年4月27日	任务 拆分 里程碑 摘要	•	非活动任务 非活动里程碑 非活动摘要 手动任务		手动摘要总成 手动摘要 仅开始时间 仅完成时间	E .	外部里程碑最后期限进度手动进度	+		
	项目摘要		仅工期	第 9 页	外部任务					