










































































































| 标识号 |  | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 16日 | 四 | 五 | 六 | 日 | 2020年3 | |
|-----|--|---|---------|---------|------------|------------|------------|------|-----|---|---|---|---|--------|---|
| | | | | | | | | | 三 | | | | | 一 | 二 |
| 34 |  |  | 规划风险 | 4 个工作日 | 2020年4月8日 | 2020年4月13日 | | | | | | | | | |
| 35 |  |  | 识别风险 | 1 个工作日 | 2020年4月8日 | 2020年4月8日 | 16, 22, 26 | | | | | | | | |
| 36 |  |  | 风险分析 | 1 个工作日 | 2020年4月9日 | 2020年4月9日 | 35 | | | | | | | | |
| 37 |  |  | 制定风险登记册 | 1 个工作日 | 2020年4月10日 | 2020年4月10日 | 36 | | | | | | | | |
| 38 |  |  | 规划整合 | 1 个工作日 | 2020年4月13日 | 2020年4月13日 | 37 | | | | | | | | |
| 39 |  |  | 执行与监控 | 10 个工作日 | 2020年4月14日 | 2020年4月27日 | | | | | | | | | |
| 40 |  |  | 组建项目团队 | 1 个工作日 | 2020年4月14日 | 2020年4月14日 | 8 | | | | | | | | |
| 41 |  |  | 项目执行 | 6 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月22日 | | | | | | | | | |
| 42 |  |  | 用户模块 | 6 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月22日 | | | | | | | | | |
| 43 |  |  | 注册登录 | 1 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月15日 | 40 | | | | | | | | |
| 44 |  |  | 院校专业查询 | 1 个工作日 | 2020年4月16日 | 2020年4月16日 | 43 | | | | | | | | |
| 45 |  |  | 每日打卡 | 1 个工作日 | 2020年4月17日 | 2020年4月17日 | 43 | | | | | | | | |
| 46 |  |  | 考研自习室 | 1 个工作日 | 2020年4月17日 | 2020年4月17日 | 43 | | | | | | | | |
| 47 |  |  | 考研资料库 | 1 个工作日 | 2020年4月20日 | 2020年4月20日 | 46 | | | | | | | | |
| 48 |  |  | 用户答疑 | 1 个工作日 | 2020年4月20日 | 2020年4月20日 | 46 | | | | | | | | |
| 49 |  |  | 网课学习 | 1 个工作日 | 2020年4月20日 | 2020年4月20日 | 46 | | | | | | | | |
| 50 |  |  | 社区文章 | 1 个工作日 | 2020年4月21日 | 2020年4月21日 | 43 | | | | | | | | |
| 51 |  |  | 社区问答 | 1 个工作日 | 2020年4月21日 | 2020年4月21日 | 43 | | | | | | | | |
| 52 |  |  | 添加文章问答 | 1 个工作日 | 2020年4月21日 | 2020年4月21日 | 50, 51 | | | | | | | | |
| 53 |  |  | 文章问答回复 | 1 个工作日 | 2020年4月21日 | 2020年4月21日 | 50, 51 | | | | | | | | |
| 54 |  |  | 个人中心信息 | 1 个工作日 | 2020年4月22日 | 2020年4月22日 | 53 | | | | | | | | |
| 55 |  |  | 个人数据 | 1 个工作日 | 2020年4月22日 | 2020年4月22日 | 54 | | | | | | | | |
| 56 |  |  | 管理员模块 | 2 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月16日 | | | | | | | | | |
| 57 |  |  | 数据分析 | 2 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月16日 | 40 | | | | | | | | |
| 58 |  |  | 信息资料收集 | 2 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月16日 | 40 | | | | | | | | |
| 59 |  |  | 项目监控 | 3 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月17日 | | | | | | | | | |
| 60 |  |  | 各项指标监控 | 1 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月15日 | 40 | | | | | | | | |
| 61 |  |  | 监控评审 | 1 个工作日 | 2020年4月16日 | 2020年4月16日 | 60 | | | | | | | | |
| 62 |  |  | 变更评审 | 1 个工作日 | 2020年4月17日 | 2020年4月17日 | 61 | | | | | | | | |
| 63 |  |  | 例会 | 1 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月15日 | 40 | | | | | | | | |
| 64 |  |  | 管理干系人 | 1 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月15日 | | | | | | | | | |
| 65 |  |  | 发布项目信息 | 1 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月15日 | 40 | | | | | | | | |
| 66 |  |  | 报告监控指标 | 1 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月15日 | 40 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|--------|--|--------|---|-------|---|
| 项目：项目规划 日期：2020年4月8日 | 任务 |  | 非活动任务 |  | 手动摘要总成 |  | 外部里程碑 |  |
| | 拆分 |  | 非活动里程碑 |  | 手动摘要 |  | 最后期限 |  |
| | 里程碑 |  | 非活动摘要 |  | 仅开始时间 |  | 进度 |  |
| | 摘要 |  | 手动任务 |  | 仅完成时间 |  | 手动进度 |  |
| | 项目摘要 |  | 仅工期 |  | 外部任务 |  | | |
| | | | | | | | | |

| 标识号 |  | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 16日 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 2020年3 | 一 | 二 |
|-----|--|---|--------|--------|------------|------------|------|------|-----|---|---|---|---|---|--------|---|---|
| 67 |  |  | 干系人沟通 | 1 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月15日 | 40 | | | | | | | | | | |
| 68 |  |  | 团队建设 | 2 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月16日 | | | | | | | | | | | |
| 69 |  |  | 培训 | 1 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月15日 | 40 | | | | | | | | | | |
| 70 |  |  | 娱乐活动 | 1 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月15日 | 40 | | | | | | | | | | |
| 71 |  |  | 沟通 | 1 个工作日 | 2020年4月15日 | 2020年4月15日 | 40 | | | | | | | | | | |
| 72 |  |  | 项目验收 | 1 个工作日 | 2020年4月27日 | 2020年4月27日 | 41 | | | | | | | | | | |
| 73 |  |  | 收尾 | 1 个工作日 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 | | | | | | | | | | | |
| 74 |  |  | 项目终检 | 1 个工作日 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 | 72 | | | | | | | | | | |
| 75 |  |  | 项目内部收尾 | 1 个工作日 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 | 72 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


| | | | | | | | | |
|-------------------------|------|---|--------|--|--------|---|-------|---|
| 项目：项目规划 日期：2020年4月8日 | 任务 |  | 非活动任务 | | 手动摘要总成 |  | 外部里程碑 |  |
| | 拆分 |  | 非活动里程碑 |  | 手动摘要 |  | 最后期限 |  |
| | 里程碑 |  | 非活动摘要 |  | 仅开始时间 |  | 进度 |  |
| | 摘要 |  | 手动任务 |  | 仅完成时间 |  | 手动进度 |  |
| | 项目摘要 |  | 仅工期 |  | 外部任务 |  | | |



项目：项目规划

日期：2020年4月8日

第 4 页



第 5 页



| | | | | | | | | |
|-------------------------|------|--|--------|--|--------|--|-------|--|
| 项目：项目规划 日期：2020年4月8日 | 任务 | | 非活动任务 | | 手动摘要总成 | | 外部里程碑 | |
| | 拆分 | | 非活动里程碑 | | 手动摘要 | | 最后期限 | |
| | 里程碑 | | 非活动摘要 | | 仅开始时间 | | 进度 | |
| | 摘要 | | 手动任务 | | 仅完成时间 | | 手动进度 | |
| | 项目摘要 | | 仅工期 | | 外部任务 | | | |