

	模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年3月   25   28   2   5   8   11   14   17   20   23   2
17	*	排列工作 包顺序	1 个工作	2020年3月31日	2020年3月31日	15	项目经理	
18	*	估算资源	1 个工作	2020年4月1日	2020年4月1日	17	项目经理	
19	*	估算持续	时1 个工作	2020年4月2日	2020年4月2日	18	项目经理	
20	*	制定进度	计1 个工作	2020年4月3日	2020年4月3日	19	项目经理	
21	*	形成进度	基1 个工作	2020年4月6日	2020年4月6日	20	项目经理	
22	*	规划成本	4 个工作	2020年4月7日	2020年4月10日			
23	*	项目成本	位1 个工作	2020年4月7日	2020年4月7日	21	项目经理	
24	*	项目预算	1 个工作	2020年4月8日	2020年4月8日	23	项目经理	
25	*	形成范围	基2 个工作	2020年4月9日	2020年4月10日	24	项目经理	
26	*	规划质量	5 个工作	2020年3月30日	2020年4月3日			
27	*	制定测试	计3 个工作	2020年3月30日	2020年4月1日	15	质量专家	
28	*	制定测试	用2 个工作	2020年4月2日	2020年4月3日	27	质量专家	
29	*	规划人力资	源5 个工作	2020年4月13日	2020年4月17日			
30	*	制定人力 资源计划	日		2020年4月15日	18	项目经理	
31	*	制定人员配置管理		2020年4月16日	2020年4月17日	30	项目经理	
32	*	规划沟通		2020年4月20日	2020年4月20日			
			任务		非活动任务		手动摘要总成	→ 外部里程碑 ◇
项目: 3.1一			拆分 里程碑		非活动里程碑《 非活动摘要	·>	手动摘要 <b>■</b>	<b>─</b> 最后期限
日期: 2020年	年4月1日	1	连任呼 摘要	Ť	<b>■</b> 手动任务		■ 仅完成时间 3	手动进度 —————
			项目摘要		■ 仅工期		外部任务	
						第 2 页		

标识号	任务模式	任务名称	工.	期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	25   28	   20年3月   2   5   8   11   14   17   20   23   2
33	*	制定沟通管理计划			2020年4月20日	2020年4月20日	31	项目经理		
34	*	规划风险	6	个工作	2020年4月21日	2020年4月28日				
35	*	识别风险	1	个工作	2020年4月21日	2020年4月21日	16, 22, 26, 29	项目经理		
36	*	风险分析	2	个工作	2020年4月22日	2020年4月23日	35	项目经理		
37	*	制定风险登记册	3 日		2020年4月24日	2020年4月28日	36	项目经理		
38	*	规划整合			2020年4月29日	2020年5月5日	37	项目经理		
39	*	执行与监控	18	3 个工作	2020年5月6日	2020年5月29日				
40	*	组建项目团	队1	个工作	2020年5月6日	2020年5月6日	8	项目经理,测试员1,测试员2,程		
41	*	项目执行	8	个工作	2020年5月7日	2020年5月18日				
42	*	用户模块	8	个工作	2020年5月7日	2020年5月18日				
43	*	注册登	录4	个工作	2020年5月7日	2020年5月12日	40	程序员1		
44	*	添加学习任务	3 日	个工作	2020年5月7日	2020年5月11日	40	程序员2		
45	*				2020年5月12日	2020年5月18日	44	程序员2		
46	*	发表社 区文章	3 日	个工作	2020年5月7日	2020年5月11日	40	程序员3		
47	*	回复社区文章	5	个工作	2020年5月12日	2020年5月18日	46	程序员3		
48	*	查询考研资料	3	个工作	2020年5月7日	2020年5月11日	40	程序员4		
			任多			非活动任务		手动摘要总成	外部里程码	
	项目: 3.1一研为定WBS 日期: 2020年4月1日				$\Diamond$	手动摘要	最后期限	<b>+</b>		
日期: 2020			<b>*</b>	非活动摘要 <b>■</b> 手动任务		□ 仅开始时间 <b>□</b> ■ 仅完成时间 <b>□</b>	进度 手动进度			
				目摘要		1 仅工期		外部任务	1.471亿/文	
							第 3 页			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年3月   25   28   2   5   8   11   14   17   20   23
49	*	推荐考 研院校		2020年5月12日	2020年5月18日	48	程序员4	
50	*	考研自	又8 个工作	三 2020年5月7日	2020年5月18日	40	程序员5	
51	*	编辑个 人信息		三 2020年5月7日	2020年5月8日	40	程序员6	
52	*	每日数 据分析	3 个工作日	三 2020年5月11日	2020年5月13日	51	程序员6	
53	*	往日打 卡数据	3 个工作日	三 2020年5月14日	2020年5月18日	52	程序员6	
54	*	管理员模	垻4 个工化	三 2020年5月13日	2020年5月18日			
55	*	信息资 料收集	1 个工作日	2020年5月13日	2020年5月13日	43	程序员1	
56	*	数据分	析1 个工作	三 2020年5月14日	2020年5月14日	55	程序员1	
57	*	备份	2 个工作	2020年5月15日	2020年5月18日	56	程序员1	
58	*	项目监控	12 个工	<b>州2020年5月7日</b>	2020年5月22日			
59	*	各项指标	监3 个工作	三 2020年5月7日	2020年5月11日	40	测试员1,测试员2,项目经理	
60	*	监控评审	5 个工作	2020年5月12日	2020年5月18日	59	设计专家,项目经理,需求专家,	, ,
61	*	变更评审	1 个工作	2020年5月19日	2020年5月19日	60	设计专家,项目经理,需求专家,	, ,
62	*	例会	1 个工作	2020年5月20日	2020年5月20日	40	UI专家,测试员1,测试员2,程序	<del>,</del>
63	*	管理干系人	3 个工作	三 2020年5月21日	2020年5月25日			
64	*	发布项目	信1 个工作	2020年5月21日	2020年5月21日	40	项目经理	
			任务		非活动任务		手动摘要总成	外部里程碑 ◇
	项目: 3.1一研为定WBS 日期: 2020年4月1日			非活动里程碑。 非活动摘要	<b>\rightarrow</b>	手动摘要 <b></b> 【 仅开始时间 <b>C</b>	最后期限 <b>→</b> 进度 <b>————</b>	
日期: 2020			生性晖 摘要	<b>—</b>	非活动摘要 <b>■</b> 手动任务	U .	<ul><li>──</li></ul>	<b>一</b>
			项目摘要		■ 仅工期		外部任务	V 74.45
		·				第 4 页		

标识号	A	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	05   0		20年3月		44   4	4   15	00   0	0   6
65	U	快八		1 个工作	2020年5月22日	2020年5月22日	40	项目经理	25   25	8   2	2   5	8	11   1	4   17	20   23	3   2
66		*	干系人沟通	1 个工作	2020年5月25日	2020年5月25日	40	项目经理								
67		*	团队建设	4 个工作	2020年5月26日	2020年5月29日										
68		*	培训	1 个工作	2020年5月26日	2020年5月26日	40	UI专家,测试员1,测试员2,程序								
69		*	娱乐活动	1 个工作	2020年5月27日	2020年5月27日	40	UI专家,测试员1,测试员2,程序								
70		*	沟通	1 个工作	2020年5月28日	2020年5月28日	40	UI专家,测试员1,测试员2,程序								
71		*	项目验收	1 个工作	2020年5月29日	2020年5月29日	41	项目经理, UI专家, 设计专家, 需								
72		*	收尾	1 个工作	2020年6月2日	2020年6月2日										
73		*	项目终检	1 个工作	2020年6月1日	2020年6月1日	71	UI专家,设计专家,项目经理,需								
74		*	项目内部收尾	1 个工作	2020年6月2日	2020年6月2日	71	UI专家,测试员1,测试员2,程序								











