

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	 三 四 五 ₂
1	*	启动	7 个工作日	2020年3月1	L92020年3月27日		储备[¥500.00],间接成本[¥500	¥9,840.00	
2	*	任命项目经理			92020年3月19日		产品经理	¥800.00	
3	*	组建核心团队			92020年3月20日		UI专家,测试员1,测试员2,产品	¥3, 800.00	
4	*	制定里程碑计划	1 个工作日	2020年3月1	92020年3月23日		产品经理, 项目经理	¥1, 120.00	
5	*	分析干系人	1 个工作日	2020年3月1	92020年3月24日		产品经理,项目经理	¥1, 120.00	Y
6	*	制定项目章程	1 个工作日	2020年3月2	2020年3月25日	2, 3, 4, 5	产品经理, 项目经理	¥1, 120.00	9
7	*	项目启动大会	2 个工作日	2020年3月2	232020年3月25日	6	产品经理,项目经理,需求专家	¥880.00	
8	*	规划			242020年4月23日		储备[\frac{\fir}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fir}}}}}}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\fi		
9	*	规划范围			242020年3月30日			¥1, 920. 00	
10	*	制定需求说明书			242020年3月26日		需求专家	¥240.00	
11	*	界面设计			252020年3月27日		UI专家,设计专家	¥480.00	
12	*	详细设计说明书			252020年3月26日		设计专家	¥240.00	
13	*	范围说明书			252020年3月26日		项目经理	¥320.00	
14	*	创建WBS			262020年3月27日			¥320.00	
15	*	形成范围基准			272020年3月30日		项目经理	¥320.00	
16	*	规划时间			3(2020年4月21日			¥1, 920. 00	
17	*	排列工作包顺序			312020年4月6日		项目经理	¥640.00	
18	*	估算资源			802020年4月1日		项目经理	¥320.00	
19	*	估算持续时间			312020年4月2日		项目经理	¥320.00	
20	*	制定进度计划			[2020年4月7日		项目经理	¥320.00	
21	*	形成进度基准			2[2020年4月21日		项目经理	¥320.00	
22	*	规划成本			3 2020年4月22日			¥640.00	
	✓	项目成本估算			[2020年4月3日		项目经理	¥0.00	
24	*	项目预算			5[2020年4月9日		项目经理	¥320.00	
25	*	形成范围基准			12020年4月22日	24	项目经理	¥320.00	
26	*	规划质量			8(2020年4月2日	1 =	区目 七 🗁	¥480. 00	
27 28	*	制定测试计划			802020年4月1日		质量专家	¥240.00	
	*	制定测试用例			312020年4月2日	27	质量专家	¥240.00	
29 30		规划人力资源			312020年4月8日	1.0	1番 ロ <i>5</i> ス 1田	¥640.00	
31	_	制定人力资源计划			312020年4月3日		项目经理	¥320.00	
32	7	制定人员配备管理计划					项目经理	¥320.00	
33	<u> </u>	规划沟通 制定沟通管理计划			2 2020年4月17日		15 日 <i>4</i> 3 珊	¥320.00 ¥320.00	
34	X				212020年4月17日		项目经理	¥960. 00	
34	X	<u> </u>	15 11 L1FF		3 2020年4月14日			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		任务		非活动任务		手动摘要	E总成	\Diamond	
		拆分		非活动里程码	卑 ◇	手动摘要	長 最后期限	•	
	一研为定 估算资	原 成本 単程碑 ◆		非活动摘要		1 仅开始时	†间 进度		_
日期: 2	2020年4月29日	摘要		手动任务		■ 仅完成时			_
		项目摘要 『一		仅工期		外部任务			
					第 1 页				


标识号	任务模式	任务名称		工期	开	F始时间	完成时间	育	肯置任务	资源名称		成本]16日 三日		五 ;
35	*	识别	风险	1 个工	作日 20	020年4月8	[2020年4月	10F1	6 22 26	项目经理		¥320.00		<u> </u>	
36	<u> </u>		:分析				2020年4月			项目经理		¥320.00			
37	<u> </u>		风险登记册				02020年4月			项目经理		¥320.00			
38	<u> </u>	规划整					32020年4月			项目经理		¥320.00			
39	=	执行与监					42020年5月		•		000.00],间接成本[¥				
40	*		自团队				42020年4月			川专家.	则试员1, 测试员2, 产品	¥3, 800. 00			
41	<u> </u>	项目执					2020年5月			01 (20,0)	11 10 () (1) () () () () () () ()	¥7, 760. 00			
42	-5		模块				52020年5月					¥6, 720. 00			
43	*		册登录				52020年5月		0	程序员1		¥3, 640. 00			
44	-		览院校专业				52020年5月			程序员2		¥280.00			
45	→		询院校专业				62020年4月			程序员2		¥280.00			
46	-		表文章				72020年4月			程序员3		¥280.00			
47	*		复文章				72020年4月			程序员3		¥280.00			
48			- <u> </u>				02020年4月			程序员4		¥280.00			
49	*		加学习任务				02020年4月			程序员4		¥280.00			
50	*		研自习室				32020年4月			程序员4		¥280.00			
51			研真题资料				12020年4月			程序员5		¥280.00			
52	*		研网课				12020年4月			程序员5		¥280.00			
53	*		研答疑				12020年4月			程序员5		¥280.00			
54			·人中心				22020年4月			程序员1		¥280.00			
55	*		员模块				52020年4月			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		¥1, 040. 00			
56			据分析				12020年4月		0	需求专家		¥480.00			
57	*		息资料收集				52020年4月			程序员1		¥560.00			
58	*	项目监					£2020年5月			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		¥6, 200. 00			
59	*		指标监控				52020年4月		0	测试员1,	产品经理,项目经理	¥1, 280.00			
60	*		评审				62020年4月				,项目经理	¥560.00			
61	*		评审				72020年5月				,项目经理	¥560.00			
62	-5	例会					52020年4月				则试员1,测试员2,产品	¥3, 800. 00			
63	*	管理干					52020年4月			,,,,,,		¥960.00	1 1		
64			项目信息				52020年4月		0	项目经理		¥320.00			
65	-		监控指标				52020年4月			项目经理		¥320.00			
66	-		人沟通				52020年4月			项目经理		¥320.00			
67	*	团队建					£2020年5月					¥8, 600. 00			
68	*	培训					[2020年5月		0	UI专家,测	则试员1,测试员2,设计				
			任务			非活动任务			手动摘要		外 部里程碑				
							a ^								
 価日・.	一研为定 估算资	酒 武士	拆分			非活动里程码	₽ ♦>		手动摘要		最后期限	•			
I	- 切乃足 伯异页: 2020年4月29日	W 以牛	里程碑	♦	Ξ	非活动摘要			仅开始时	↑间 □	进度				
ロ <i>対</i> り・ 4 	2020平4月23日		摘要		—]	手动任务			仅完成时	间]	手动进度		_		
			项目摘要			仅工期			外部任务						
			V H 163 V	-	- L	///			>1 Hr 14.74						
							第 2 页								


标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	月16日	
U)								三 四	五. オ
69	*	娱乐活动	2 个工作日	2020年4月1	52020年4月17日	40	UI专家,测试员1,测试员2,产品	¥3,520.00		
70	*	沟通	2 个工作日	2020年4月1	52020年4月17日	40	UI专家,测试员1,测试员2,产品	¥3,800.00		
71	*	项目验收	1 个工作日	12020年4月2	72020年4月28日	41	UI专家,产品经理,设计专家,项	¥2,080.00		
72	*	收尾	12 个工作	[2020年4月2	82020年5月13日	=	间接成本[¥1,000.00]	¥5, 320. 00		
73	-5	项目终检	1 个工作日	2020年4月2	82020年5月6日	71	UI专家,产品经理,设计专家,项	¥2,080.00		
74	-5	项目内部收尾	1 个工作日	12020年4月2	82020年5月7日	71	UI专家,测试员1,产品经理,设计	¥2, 240.00		


任务 非活动任务 手动摘要总成 🕳 外部里程碑 \Diamond 拆分 手动摘要 最后期限 非活动里程碑 ◇ 项目: 一研为定 估算资源 成本 仅开始时间 [里程碑 非活动摘要 进度 日期: 2020年4月29日 仅完成时间 摘要 手动任务 手动进度 项目摘要 仅工期 外部任务











日 2020年5月4日 四 五 六 日 一 二 三 四	1 표 놨 ㅁ	2020年5月11日	五 六 口	2020年5月18日 一 二 三 四 五	20)20年5月25日 - 二 三 四 五	202	0年6月1日 二 三 四 五	-> -1	2020
,程序员3,程序员5,设计专家,项目经	理, 需求专家, 质	<u> </u>	<u> </u>		. /		/ Л Ц		// П	
程序员3,程序员4,程序员5,设计专家										
[专家,产品经理,设计专家,项目经理	, 需求专家, 质量	专家 ● 5/1:	9							
U	━ [专家,产品经理,			士安家						
	任务		非活动任务		手动摘要总成	,	外部里程碑	♦		
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	•		
项目: 一研为定 估算资源 成本	里程碑	♦	非活动摘要	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	仅开始时间	Ē	进度	~	_	
日期: 2020年4月29日	摘要		手动任务		仅完成时间	3	手动进度		_	
	项目摘要		仅工期		外部任务		, ,,,,,,			
		-	- · · · · · ·	第 9 页						
				安り 火						