









标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	月16日						2020年3月23日					
									三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	
35	✓		识别风险	1 个工作日	2020年4月8	2020年4月8	16, 22, 26, 29	项目经理												
36	✓		风险分析	1 个工作日	2020年4月9	2020年4月9	35	项目经理												
37	✓		制定风险登记册	1 个工作日	2020年4月10	2020年4月10	36	项目经理												
38	✓		规划整合	1 个工作日	2020年4月13	2020年4月13	37	项目经理												
39	✓		执行与监控	10 个工作日	2020年4月14	2020年4月27														
40	✓		组建项目团队	1 个工作日	2020年4月14	2020年4月14	8	UI专家, 测试员1												
41	✓		项目执行	6 个工作日	2020年4月15	2020年4月22														
42	✓		用户模块	6 个工作日	2020年4月15	2020年4月22														
43	✓		注册登录	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	程序员1												
44	✓		浏览院校专业	1 个工作日	2020年4月16	2020年4月16	43	程序员2												
45	✓		查询院校专业	1 个工作日	2020年4月16	2020年4月16	43	程序员2												
46	✓		发表文章	1 个工作日	2020年4月17	2020年4月17	45	程序员3												
47	✓		回复文章	1 个工作日	2020年4月17	2020年4月17	45	程序员3												
48	✓		每日打卡	1 个工作日	2020年4月20	2020年4月20	47	程序员4												
49	✓		添加学习任务	1 个工作日	2020年4月20	2020年4月20	47	程序员4												
50	✓		考研自习室	1 个工作日	2020年4月21	2020年4月21	49	程序员5												
51	✓		考研真题资料	1 个工作日	2020年4月21	2020年4月21	49	程序员5												
52	✓		考研网课	1 个工作日	2020年4月21	2020年4月21	49	程序员5												
53	✓		考研答疑	1 个工作日	2020年4月21	2020年4月21	49	程序员5												
54	✓		个人中心	1 个工作日	2020年4月22	2020年4月22	53	程序员1												
55	✓		管理员模块	2 个工作日	2020年4月15	2020年4月16														
56	✓		数据分析	2 个工作日	2020年4月15	2020年4月16	40	程序员1												
57	✓		信息资料收集	2 个工作日	2020年4月15	2020年4月16	40	程序员1												
58	✓		项目监控	3 个工作日	2020年4月15	2020年4月17														
59	✓		各项指标监控	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	测试员1, 产品经理												
60	✓		监控评审	1 个工作日	2020年4月16	2020年4月16	59	设计专家, 项目经理												
61	✓		变更评审	1 个工作日	2020年4月17	2020年4月17	60	设计专家, 项目经理												
62	✓		例会	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	UI专家, 测试员1												
63	✓		管理干系人	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15														
64	✓		发布项目信息	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	项目经理												
65	✓		报告监控指标	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	项目经理												
66	✓		干系人沟通	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	项目经理												
67	✓		团队建设	2 个工作日	2020年4月15	2020年4月16														
68	✓		培训	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	UI专家, 测试员1												
			任务		非活动任务	手动摘要	手动摘要	手动摘要	外部里程碑											
			拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限											
			里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度											
			摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度											
			项目摘要		仅工期		外部任务													
项目：一研为定 日期：2020年4月1日																				

第 2 页

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	月16日							2020年3月23日					
									三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六		
69	✓		娱乐活动	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	UI专家, 测试员1													
70	✓		沟通	1 个工作日	2020年4月15	2020年4月15	40	UI专家, 测试员1													
71	✓		项目验收	1 个工作日	2020年4月27	2020年4月27	41	UI专家, 产品经理													
72	✓		收尾	1 个工作日	2020年4月28	2020年4月28															
73	✓		项目终检	1 个工作日	2020年4月28	2020年4月28	71	UI专家, 产品经理													
74	✓		项目内部收尾	1 个工作日	2020年4月28	2020年4月28	71	UI专家, 测试员1													

<div>项目：一研为定</div> <div>日期：2020年4月1日</div>	<div>任务</div> <div>拆分</div> <div>里程碑</div> <div>摘要</div> <div>项目摘要</div>	<div></div> <div>.....</div> <div>◆</div> <div>▬</div> <div>▬</div>	<div>非活动任务</div> <div>非活动里程碑</div> <div>非活动摘要</div> <div>手动任务</div> <div>仅工期</div>	<div>◇</div> <div>▬</div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>手动摘要</div> <div>手动摘要</div> <div>仅开始时间</div> <div>仅完成时间</div> <div>外部任务</div>	<div>▬</div> <div>▬</div> <div>▬</div> <div>▬</div> <div></div>	<div>外部里程碑</div> <div>最后期限</div> <div>进度</div> <div>手动进度</div>	<div>◆</div> <div>↓</div> <div>▬</div> <div>▬</div>
--	--	---	--	---	---	---	--	---





[illegible]